



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud

MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD

COORDONAT: _____

Ana MARDARE
Secretar de Stat

”_____” _____ **2023**

APROBAT: _____

Ion PÎNZARI
Director ADR Sud

”_____” _____ **2023**

Raport de activitate al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2022

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
Obiectiv I: ASIGURAREA ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE ȘI COOPERARE REGIONALĂ					
Riscuri externe:					
<ol style="list-style-type: none"> Lipsa interesului actorilor regionali (APL și a reprezentanților societății civile) în procesul de planificare strategică Tergiversarea procesului de avizare a documentelor de politici la nivel național, regional și local Lansarea tardivă a apelurilor de propuneri de proiecte cu finanțare din sursele FNDR Insuficiența mijloacelor financiare acordate pentru asistență tehnică (experți) Lipsa mijloacelor financiare oferite de donatori pentru promovarea Regiunii de Dezvoltare Sud 					
Riscuri interne:					
<ol style="list-style-type: none"> Insuficiența mijloacelor financiare pentru promovarea potențialul RD Sud la nivel național și regional 					
1.1.1	Definitivarea și aprobarea Programului Operațional Regional Sud 2022-2024	1 proiect POR Sud definitivat și remis MIDR spre consultare	Trimestrul I	Secția Planificare și Cooperare Regională (SPCR)/Secția Monitorizare și Evaluare (SME)	Realizat Proiectul Programului Operațional Regional Sud 2022-2024 a fost elaborat și remis spre consultare către MIDR, inclusiv a fost organizată și desfășurată 1 ședință a Grupului de Lucru responsabil de elaborarea POR Sud 2022-2024.
		1 proiect POR Sud 2022-2024 supus procedurii de consultare publică Nr. recomandări recepționate 1 proces-verbal întocmit	Trimestrul I	SPCR/SME	Realizat Proiectul Programului Operațional Regional Sud 2022-2024 a fost supus procedurii de consultare publică în perioada 07-18.03.2022 prin plasarea anunțului pe pagina www.adrsud.md . Procesul-verbal nu a fost întocmit ținând cont de faptul că nu au fost recepționate recomandări din partea părților interesate.
		1 proiect POR Sud 2022-2024 expertizat și avizat de către MIDR	Trimestrul I	SPCR	Realizat Proiectul Programului Operațional Regional Sud 2022-2024 a fost expediat în adresa MIDR spre expertizare și avizare.
		1 POR Sud 2022-2024 aprobat de către CRD Sud	Trimestrul I	SPCR/SMIP	Realizat Proiectul Programului Operațional Regional Sud 2022-2024 a fost supus

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
		1 decizie de aprobare a POR Sud 2022-2024 întocmită			aprobării de către Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud. În acest sens, documentul a fost aprobat prin decizia CRD Sud nr.01/03 din 23.03.2022.
1.1.2	Elaborarea Portofoliului de proiecte investiționale al Regiunii de Dezvoltare Sud	1 portofoliu de proiecte investiționale elaborat și publicat pe pagina www.adrsud.md	Trimestrul I	SPCR	Realizat În perioada de raportare, a fost elaborat Portofoliul de proiecte investiționale al Regiunii de Dezvoltare Sud, fiind publicat pe pagina www.adrsud.md .
1.1.3	Actualizarea Programului Regional Sectorial în domeniul Aprovizionare cu Apă și Sanitație	2 ședințe organizate 1 plan de acțiuni actualizat 1 PRS AAC actualizat	Trimestrele III-IV	SPCR/SME/Expert contractat	Nerealizat Actualizarea Programului Regional Sectorial în domeniul Aprovizionare cu Apă și Sanitație nu a fost realizată. Motivul: lipsa de identificare a mijloacelor financiare suficiente pentru contractarea expertului calificat în domeniul de referință.
1.1.4	Oferirea asistenței consultative pentru APL în domeniul planificării strategice locale	Nr. documente îmbunătățite	Trimestrele I-IV	SPCR SMIP/SME/SA	Realizat parțial ADR Sud a oferit consultări în domeniul dezvoltării Programelor de Revitalizare Urbană a 3 APL-uri urbane din RDS. Totodată, a fost inițiat procesul de actualizare a documentelor de referință ale mun. Cahul în contextul implementării Planului operațional local de dezvoltare a orașului-pol de creștere municipiul Cahul 2022-2027.
1.1.5	Elaborarea Planului anual de implementare a POR Sud 2022-2024 pentru anul de referință 2022 și prezentarea spre aprobare CRD Sud	1 plan anual de implementare a POR Sud elaborat și aprobat	Trimestrul I	SPCR SMIP/SME/SA	Realizat Proiectul Planului anual de implementare a POR Sud 2022-2024 pentru anul de referință 2022 a fost prezentat și aprobat de către membrii

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
					Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud în cadrul ședinței din data de 23.03.2022.
1.1.6	Implementarea politicii de dezvoltare urbană (centrele urbane și orașele poli de creștere)	Nr. consultări oferite APL aferente elaborării Programelor de Revitalizare Urbană 2 proiecte Programe de Revitalizare Urbană dezvoltate și aprobate	Trimestrul I-IV	SPCR	Realizat 21 consultări oferite APL Cahul, Cimișlia, Leova și Ștefan Vodă; 3 Programe de revitalizare urbană dezvoltate; 2 Programe de revitalizare urbană aprobate.
		Nr. consultări oferite mun. Cahul în crearea și instituționalizarea Unității de implementare a proiectelor Nr. consultări oferite mun. Cahul în dezvoltarea Planului Operațional Local Nr. consultări oferite APL în dezvoltarea notelor conceptuale	Trimestrul I-IV	SPCR	Realizat În perioada dată, au fost oferite: 2 consultări municipiul Cahul în vederea instituționalizării Unității de implementare a proiectelor; 2 consultări cu referire la dezvoltarea Planului Operațional Local; 8 consultări în dezvoltarea notelor conceptuale.
		1 concurs de propuneri de proiecte aferent dezvoltării urbane desfășurat Nr. note conceptuale recepționate	Trimestrul I-IV	SPCR/SMIP/SME	Realizat În perioada de referință, în contextul lansării de către MIDR a Concursului pentru selectarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor cu finanțare din mijloacele FNDRL, ediția noiembrie 2022, ADR Sud a organizat și desfășurat 5 sesiuni de instruire în teritoriu. Prin urmare, au fost recepționate 4 note conceptuale aferente apelului competitiv și 1 notă conceptuală aferentă apelului pe listă.
		Nr. acțiuni comune desfășurate	Trimestrele I-IV	SPCR	Realizat

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
				SMIP/SME/SA/UIP Cahul	În perioada de raportare au fost desfășurate 43 acțiuni comune în cadrul implementării politicii de dezvoltare urbană.
1.1.7	Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Regional de Dezvoltare Sud	4 ședințe organizate și desfășurate 4 procese-verbale întocmite 4 decizii aprobate	Trimestrele I-IV	SPCR	Realizat În perioada de raportare au fost desfășurate 3 ședințe CRD, 14 decizii adoptate, 3 procese verbale întocmite.
1.1.8	Identificarea noilor parteneri pentru ADR Sud și semnarea Acordurilor de colaborare	1 partener identificat 1 acord de colaborare semnat	Trimestrele I-IV	SPCR /jurist/director ADR Sud	Realizat În perioada dată a fost identificat un nou partener pentru ADR Sud și a fost semnat 1 acord de parteneriat cu AO „Baștina” din s. Selemet, r-l Cimișlia, în vederea organizării în comun a Festivalului „iProsop” și promovării patrimoniului cultural și turistic al Regiunii de Dezvoltare Sud.
1.1.9	Cooperarea cu partenerii de dezvoltare în domeniile aferente dezvoltării regionale: revitalizare urbană, specializare inteligentă, etc.	Nr. ședințe desfășurate	Trimestrele I-IV	SPCR	Realizat În perioada de raportare, specialiștii ADR Sud au participat la 9 ședințe în domeniul revitalizare/dezvoltare urbană desfășurate în parteneriat cu reprezentanții SFPL în Moldova.
1.2.0	Participare în cadrul Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională	Nr. participări ședințe Nr. proiecte de documente consultate Nr. propuneri înaintate	Trimestrele I-IV	SPCR	Realizat În perioada de referință, responsabili din cadrul agenției, membri ai Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională au participat la 1 ședință de lucru, au examinat 23 proiecte de documente și au remis 2 propuneri în coordonare cu responsabilii din cadrul MIDR.

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
1.2.1	Actualizarea calendarului de lansare a apelurilor de propuneri de proiecte cu finanțare din fonduri naționale și externe	Nr. apeluri incluse și mediatizate	Trimestrele I-IV	SPCR	Realizat În perioada de referință, au fost mediatizate 31 apeluri de propuneri de proiecte, finanțate din fonduri naționale și din fonduri externe.
1.2.2	Identificarea și participarea la dezvoltarea conceptelor de proiecte aferente Programelor de finanțare naționale și externe pe domeniile de interes ale politicii de dezvoltare regională	1 proiect identificat 1 proiect dezvoltat	Trimestrele I-IV	SPCR /SME/SMIP	Realizat În perioada dată, a fost identificat și dezvoltat 1 proiect cu tematica „Suport orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud privind implementarea eficientă a politicilor publice naționale în domeniul dezvoltării urbane”.
1.2.3	Promovarea conceptelor de proiecte pentru aplicare la apelurile de proiecte anunțate de către instituțiile donatoare din surse externe	Nr. concepte de proiecte promovate Nr. concepte de proiecte aplicate/finanțate	Trimestrele I-IV	SPCR	Realizat În perioada de raportare, ADR Sud a aplicat și a obținut finanțarea din sursele externe pentru 1 proiect „Suport orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud privind implementarea eficientă a politicilor publice naționale în domeniul dezvoltării urbane”.
1.2.4	Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii/Promovarea potențialului economic și investițional al RDS (Zilele Regiunii Sud)	1 eveniment desfășurat 45 participanți la eveniment	Trimestrele III-IV	SPCR SMIP/SME/SA	Realizat Pe parcursul anului 2022 au fost desfășurate: 2 evenimente în vederea promovării conceptului de revitalizare/dezvoltare urbană. Participanți: 55 persoane.
1.2.5	Participarea în calitate de partener în cadrul evenimentelor (conferințe, forumuri, expoziții) desfășurate în regiune	Nr. evenimente organizate	Trimestrele I-IV	SPCR/SME	Realizat În perioada de raportare ADR Sud a participat în calitate de partener în cadrul a 3 evenimente desfășurate în regiune.
1.2.6	Elaborarea materialelor promoționale cu privire la potențialul de dezvoltare al RDS	Nr. broșuri editate	Trimestrele I-IV	SPCR	Realizat În perioada de raportare, a fost elaborat Portofoliul de proiecte

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
					investiționale al Regiunii de Dezvoltare Sud.
1.2.7	Facilitarea realizării la nivel regional a inițiativelor de specializare inteligentă	Nr. inițiative facilitate; 1 studiu/analiză de identificare a domeniilor de specializare inteligentă a Regiunii	Trimestrele I-IV	SPCR/SME	Realizat parțial ADR Sud, în perioada de raportare, a participat la 1 ședință desfășurată în cadrul focus-grupului nr.3 cu tematica: aspecte sectoriale și regionale ale inovării, la care au participat reprezentanții MIDR, ai MEC și experți ONU.
1.2.8	Elaborarea Planului de activitate ADR Sud pentru anul de referință 2023 și prezentarea spre aprobare MIDR	1 plan de activitate elaborat și aprobat	Trimestrul IV	SPCR SMIP/SME/SA	Realizat Planul de activitate al ADR Sud pentru anul de referință 2023 a fost elaborat și remis în adresa MIDR spre aprobare.
1.2.9	Elaborarea Planului anual de implementare a POR Sud 2022-2024 pentru anul de referință 2023 și prezentarea spre aprobare CRD Sud	1 plan de implementare a POR Sud elaborat și aprobat	Trimestrul IV	SPCR SMIP/SME	Realizat Elaborarea Planului anual de implementare a POR Sud 2022-2024 pentru anul de referință 2023 a fost inițiată. Finalizarea și prezentarea spre aprobare către CRD Sud urmează a fi efectuată după aprobarea Planului de activitate al ADR Sud pentru anul 2023 și publicarea deciziei CNCDDL cu referire la distribuirea resurselor alocate în FNDRL pentru planul anual de finanțare a programelor și a proiectelor de dezvoltare regională pentru anul 2023.

Obiectiv II: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Riscuri externe:

1. Tergiversarea procedurilor de achiziții publice în cadrul proiectelor
2. Apariția lucrărilor neprevăzute în cadrul implementării proiectelor aprobate spre finanțare
3. Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor
4. Tergiversări în procesul de implementare a proiectelor din cauza situației epidemiologice legate de COVID-19
5. Neîndeplinirea de către parteneri a obligațiilor financiare asumate

Riscuri interne:

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
1. Fluctuația sporită de cadre/lipsa memoriei instituționale în cadrul Agenției					
2.1.1	Implementarea proiectului „Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni”	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală semnat	Trimestru I	SMIP/SME	Nerealizat Acest eveniment nu poate fi realizat din cauza tergiversării aplicării concluziei de către AST pe procesul verbal la terminarea lucrărilor.
		1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestru II	SMIP/Contabilitate/SME	Realizat La data de 16.05.2022 a fost elaborat raportul final și transmis către MIDR.
2.1.2	Implementarea proiectului „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională”	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală semnat	Trimestrele I – II	SMIP/SME	Realizat parțial La data de 14.06.2022 a avut loc ședința cu privire la recepția finală, în cadrul căreia s-a discutat despre extinderea termenului de înlăturare a obiecțiilor consemnate. Realizarea activități planificate este transferată pentru trimestrul I anul 2023.
		1 act de predare-primire semnat	Trimestrele II - III	SMIP/Contabilitate /SME	Realizat parțial Actul de predare-primire a costurilor a fost elaborat, la moment acesta nu este semnat de către părți, odată cu înlăturarea obiecțiilor acesta va fi semnat.
		1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestru II	SMIP/SME	Realizat Raportul final a fost elaborat, la moment acesta nu este semnat, odată cu transmiterea costurilor acesta va fi semnat și transmis.
2.1.3	Implementarea proiectului „Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților, Sârma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova”	1 act de predare-primire semnat	Trimestru I	SMIP/Contabilitate/ SME	Realizat La data de 13.01.2022 a fost semnat Actul de predare-primire.
		1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestru I - II	SMIP/SME	Realizat Raportul final al proiectului a fost transmis către MIDR la data de 01.03.2022
2.1.4	Implementarea proiectului „Extinderea sistemului de	1 act de predare-primire semnat	Trimestru I	SMIP/Contabilitate/ SME	Realizat

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
	canalizare în orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova”				Actul de predare-primire a costurilor investiționale a fost semnat de către părți la data de 26 noiembrie 2021, la moment nu este încă aprobat de către MIDR
		1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestru I - II	SMIP/SME	Realizat Raport final a fost elaborat și transmis către MIDR.
2.1.5	Implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”	5 acte de predare-primire semnate	Trimestru I	SMIP/Contabilitate/SME	Realizat Au fost semnate 5 acte de predare-primire a costurilor investiționale și transmis către MIDR.
		1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestru I - II	SMIP/SME	Realizat parțial Raportul final pe proiect a fost elaborat, transmiterea acestuia către MIDR se va realiza după semnarea Actului de predare primire a costurilor investiționale formate. Activitatea dată va fi realizată în trimestrul I anul 2023.
2.1.6	Implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova”	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	Trimestru I	SMIP/SME	Realizat La data de 02.12.2022 a avut loc ședința cu privire la recepția la terminarea lucrărilor, în cadrul căreia au fost incluse unele obiecții.
		1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală semnat	Trimestru I - II	SMIP/SME	Nerealizat Obiecțiile constatate nu au fost înlăturate
		1 act de predare-primire semnat	Trimestru I - II	SMIP/Contabilitate/SME	Realizat parțial Actul de predare-primire a costurilor a fost elaborat, odată cu înlăturarea obiecțiilor acesta va fi semnat.
		1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestru II	SMIP/SME	Realizat parțial Raportul final pe proiect a fost elaborat, transmiterea acestuia se va realiza după semnarea Actului de

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
					predare primire a costurilor investiționale formate.
2.1.7	Implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca”	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	Trimestru I	SMIP/SME	Nerealizat Activitatea dată va fi realizată în trimestrul I anul 2023. Motivul: procesul anevoios privind obținerea actelor de corespundere pentru instalațiile electrice.
		1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală semnat	Trimestru I - II	SMIP/SME	Nerealizat Activitatea dată va fi realizată în trimestrul I-II anul 2023 Recepția finală nu a fost posibil de organizat.
		1 act de predare-primire semnat	Trimestru I - II	SMIP/Contabilitate/ SME	Realizat parțial Actul de predare-primire a costurilor a fost elaborat, odată cu înlăturarea obiecțiilor acesta va fi semnat.
		1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestru II	SMIP	Realizat parțial Raportul final pe proiect a fost elaborat, transmiterea acestuia se va realiza după semnarea Actului de predare primire a costurilor investiționale formate.
2.1.8	Organizarea procedurilor de achiziții publice la proiectele incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	1 plan anual de efectuare a achizițiilor publice elaborat și publicat www.adrsud.md 4 planuri trimestriale de efectuare a achizițiilor publice elaborate și publicate www.adrsud.md	Trimestru I	SMIP/SA	Realizat În perioada de raportare, a fost elaborat 1 plan anual și 4 planuri trimestriale de efectuare a achizițiilor publice elaborat și publicat www.adrsud.md .
		18 anunțuri de intenții pentru proiectele incluse în planul de achiziții al ADR Sud 2022 elaborate și prezentare spre publicare AAP	Trimestru I	SMIP	Realizat În perioada de raportare au fost plasate 10 anunțuri de intenție elaborate și publicate în BAP.

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
		9 contracte de finanțare încheiate	Trimestrele I - II	SMIP	Realizat parțial În perioada de raportare au fost încheiate 7 contracte de finanțare.
		9 decizii privind cofinanțarea obținute 9 transferuri a contribuției primite	Trimestrele I - II	SMIP/SA	Realizat parțial În perioada de raportare au fost obținute 9 decizii privind cofinanțarea și 6 transferuri a contribuției primite pe contul agenției.
		18 documentații de atribuire elaborate	Trimestrele I - II	SMIP	Realizat În perioada de raportare au fost elaborate 18 documentații de atribuire.
		18 proceduri de achiziții publice desfășurate	Trimestrele I - II	SMIP	Realizat În perioada de raportare au fost desfășurate 24 proceduri de achiziții publice.
		Nr. răspunsuri la demersuri și contestații referitor la achiziții publice elaborate	Trimestrele I - II	SMIP/SA	Realizat În perioada de raportare au fost elaborate 155 răspunsuri la solicitări de clarificări, 2 puncte de vedere asupra contestațiilor elaborate și transmise către ANSC și 13 procese verbale privind examinarea Rapoartelor de monitorizare privind conformitatea inițierii procedurii de achiziție publică și transmise către AAP.
		18 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	Trimestrele I, II, III	SMIP/SA	Realizat parțial În perioada vizată, au fost elaborate 4 contract de antrepriză privind executarea lucrărilor de construcție și 5 contracte de prestări servicii de supraveghere tehnică asupra lucrărilor.

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
		2 rapoarte de monitorizare a contractelor încheiate elaborate și prezentate AAP	Trimestrele II, IV	SMIP	Realizat Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate 2 rapoarte semestriale de monitorizare a contractelor încheiate elaborate și prezentate AAP.
		1 dare de seamă elaborată și prezentată AAP	Trimestrul I	SMIP	Realizat A fost elaborată 1 dare de seamă anuală privind achizițiile publice și prezentată către AAP.
2.1.9	Realizarea activităților de implementare la proiectele incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	2 evenimente de lansare desfășurate	Trimestrele I-IV	SMIP/SPCR /SME	Realizat În perioada de raportare au fost desfășurate 7 evenimente de lansare a proiectelor desfășurate privind semnarea contractului de antrepriză.
		20 vizite de monitorizare desfășurate	Trimestrele II-IV	SMIP/SME	Realizat Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate 12 vizite de monitorizare privind executării lucrărilor de construcție.
		12 ședințe desfășurate	Trimestrele II-IV	SMIP/SME	Realizat Pentru perioada vizată au fost desfășurate 15 ședințe de lucru în contextul monitorizării implementării proiectelor
		2 recepții la terminarea lucrărilor desfășurate	Trimestrul IV	SMIP/SME	Nerealizat Realizarea activități planificate este transferată pentru anul 2023
		2 recepții finale desfășurate	Trimestrul IV	SMIP/SME	Nerealizat Realizarea activități planificate este transferată pentru anul 2023
		2 acte de primire-predare semnate	Trimestrul IV	SMIP/SA/SME	Nerealizat Realizarea activități planificate este transferată pentru anul 2023
		2 decizii cu privire la preluarea costurilor investiționale formate	Trimestrul IV	SMIP/SME	Nerealizat Realizarea activități planificate este transferată pentru anul 2023

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
Obiectiv III: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI ADMINISTRATIV ȘI FINANCIAR AL INSTITUȚIEI					
Riscuri externe:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tergiversarea finanțării activităților operaționale ale ADR 2. Lipsa de cvorum și neefectuarea la timp a ședinței CNCDR privind aprobarea bugetului operațional al ADR 3. Nivel scăzut de implicare a mass-media în evenimente organizate de ADR 					
Riscuri interne:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nerespectarea cerințelor legislative în domeniul planificării, finanțării și utilizării resurselor financiare 2. Nerespectarea cerințelor și termenilor de prezentare a rapoartelor 					
3.1.1	Actualizarea și evidența Registrului Riscurilor al ADR Sud	1 registru al riscurilor elaborat	Trimestrele I-IV	SA/SPCR/SMIP/SME	Realizat În perioada de raportare, registrul riscurilor al ADR Sud a fost actualizat.
3.1.2	Întocmirea actelor administrative: ordine cu privire la personal scriptic, evidența corespondenței de intrare/ieșire	Nr. ordine semnate p/s Nr. corespondență intrare /ieșire	Trimestrele I-IV	SA Resurse Umane	Realizat În perioada de raportare, au fost elaborate 104 ordine cu privire la personalul scriptic, 69 ordine cu privire la activitatea de bază, 223 scrisori de intrare recepționate și 489 scrisori de ieșire elaborate.
3.1.3	Examinarea sesizărilor, rapoartelor organelor de control, audit intern/extern, organelor de drept	Nr. răspunsuri întocmite	Trimestrele I-IV	SA/SPCR/SMIP/SME	Realizat În perioada de raportare au fost întocmite 9 răspunsuri către organele de control.
3.1.4	Planificarea cheltuielilor operaționale ale ADR pentru anul 2023	1 plan elaborat / aprobat 1 nota explicativă/ prezentată	Trimestru IV	SA Contabilitate	Realizat Planificarea cheltuielilor operaționale ale ADR Sud pentru anul 2023 au fost elaborate și prezentate.
3.1.5	Asigurarea executării activităților de control intern managerial	1 declarație anuală privind CIM completată și publicată 1 raport privind implementarea planului anual CIM elaborat și publicat	Trimestrele I-IV	Director ADR Sud Șefii secțiilor ADR Sud	Realizat Pentru perioada de raportare a fost elaborată 1 declarație anuală privind CIM completată și publicată și 1 raport privind implementarea planului anual CIM elaborat și publicat.
3.1.6	Reprezentarea instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept	Nr. reprezentări a instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept	Trimestrele I-IV	SA/jurist	Realizat În perioada vizată au fost depuse 2 cereri de intentarea procedurii judiciare și 3 referințe

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
3.1.7	Acordarea consultanței pe domeniul de competență la solicitările cu caracter juridic	Nr. consultări oferite	Trimestrele I-IV	SA/jurist	Realizat parțial În perioada de raportare au fost oferite 18 consultanții cu caracter juridic.
3.1.8	Elaborarea de solicitări, răspunsuri la interpelări ale autorităților publice centrale, locale, a organelor de control (CNA, AAP, ANSC, CNPDCP, Consiliul Concurenței)	Nr. scrisori elaborate	Trimestrele I-IV	SA/jurist	Realizat În perioada de raportare au fost elaborate și transmise 23 de scrisori către autoritățile publice centrale, locale, a organelor de control: MIDR, CNA, ISM, ANSC, ANI, Inspekția financiară, Judecătoria Cimișlia, etc..
3.1.9	Examinarea primară a proiectelor de acte juridice civile prezentate spre semnare ADR Sud care dau naștere, modifică sau încetează raporturile juridice civile dintre părțile contractante în măsura delegării lor de către ADR Sud pentru consultare ADR Sud	Nr. acte examinate	Trimestrele I-IV	SA/jurist	Realizat parțial Activitățile planificate pentru perioada de raportare au fost realizate în măsura parvenirii acestora spre examinare în cadrul agenției.
3.2.0	Elaborarea tuturor proiectelor de contracte aferente activității operaționale a ADR Sud, precum și a contractelor încheiate în vederea implementării proiectelor finanțate din FNDR și din alte surse	Nr. contracte elaborate	Trimestrele I-IV	SA/jurist	Realizat În perioada de raportare au fost elaborate 30 contracte aferente activității operaționale a ADR Sud
3.2.1	Raportarea lunară, trimestrială, semestrială, anuală	80 rapoarte financiare și statistice elaborate (60 lunare,10 trimestriale,10 anuale)	Trimestrele I-IV	SA Contabilitate	Realizat În perioada de raportare au fost prezentate către organele de resort 61 de rapoarte financiare și statistice.
3.2.2	Elaborarea planului anual de finanțare al ADR Sud pentru anual 2023	1 plan elaborat/aprobat CNCDR 1 nota explicativă a planului elaborată	Trimestru IV	SA Contabilitate	Realizat În perioada de raportare au fost prezentate către MIDR: 1 deviz anual de venituri și cheltuieli; 1 schemă de încadrare; 1 calcul al fondului de retribuire a muncii;

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
					1 notă explicativă a devizului anual de venituri și cheltuieli.
3.2.3	Asigurarea transparenței și vizibilității activității ADR Sud	Nr. articole, comunicate, rapoarte, note de presă etc. publicate Nr. vizualizări 4 buletine informative trimestriale elaborate/distribuite	Trimestrele I-IV	SPCR	Realizat În perioada vizată, pe pagina web a ADR Sud au fost plasate și înregistrate 161 de comunicate, 564577 de vizualizări înregistrate, 422 postări ale comunicatelor. De asemenea, a fost elaborat și distribuit membrilor CRD Sud, APL I și II, 4 ediții de buletin electronic informativ.
3.2.4	Actualizarea portalului informațional pentru membrii CRD	Nr. materiale plasate pe portalul informațional	Trimestrele I-IV	SPCR	Realizat În perioada de raportare, au fost plasate 34 materiale pe portalul informațional pentru membrii CRD, printre care anunțuri, publicații, articole și buletinul electronic informativ.
3.2.5	Promovarea politicii de dezvoltare regională în mijloacele mass-media la nivel regional și local	2 ieșiri în presă	Trimestrele I-IV	SPCR	Realizat În perioada de raportare, ADR Sud a avut 8 ieșiri la Radio Moldova și 5 ieșire la TV.
Obiectiv IV: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ANGAJAȚILOR ADR ȘI A ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ					
Riscuri externe:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Implicarea pasivă a actorilor regionali (CRD, APL, ONG) în procesele educaționale la nivel regional și național din cauza lipsei de interes 2. Anularea seminarelor de instruire și a altor evenimente din cauza situației epidemiologice legate de COVID-19 					
Riscuri interne:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Insuficiența resurselor financiare pentru organizarea activităților de instruire 2. Nerespectarea termenilor de realizare a programului de formare continuă 					
4.1.1	Participarea specialiștilor ADR Sud în activități de formare profesională continuă	10 specialiști ADR Sud cu capacități sporite	Trimestrele I-IV	SPCR/SMIP/SME/SA	Realizat În perioada vizată 9 specialiști ADR Sud au participat în activități de formare profesională continuă.
4.1.2	Facilitarea participării APL și alți actori regionali la instruire în	Nr. instruirii desfășurate Nr. participanți	Trimestrele I-IV	SPCR	Realizat

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
	domeniile aferente dezvoltării regionale				În perioadă de raportare au fost desfășurate 31 instruirii în domeniile aferente dezvoltării regionale. Actori regionali instruiți: 421 de persoane.
4.1.3	Participarea la activități de instruire în domeniul dezvoltării urbane organizate cu suportul „Solidarity Fund”	Nr. activități de instruire desfășurate Nr. specialiști instruiți	Trimestrele I-IV	SPRC	Realizat Pe parcursul perioadei de raportare, Solidarity Fund PL în Moldova a organizat 5 instruirii în domeniul revitalizării urbane la care au participat 8 specialiști ai APL și ADR Sud.
4.1.4	Organizarea sesiunilor de informare/instruire în contextul desfășurării apelurilor competitive anuale	Nr. reprezentanți APL/actori regionali instruiți	Trimestrele I-IV	SPCR/SME/SMIP	Realizat În perioada vizată, ADR Sud a organizat și desfășurat 14 sesiuni de instruire în format fizic aferente Concursurilor de proiecte lansate de MIDR și finanțate din FNDRL, la care au participat 393 de reprezentanți APL/actori regionali.
4.1.5	Facilitarea organizării și participarea în cadrul vizitelor de studiu în vederea preluării bunelor practici și transfer de know-how în domeniul dezvoltării regionale	Nr. vizite de studiu efectuate Nr. beneficiari	Trimestrele I-IV	Specialiști ADR Actori regionali	Realizat În perioada de raportare au fost efectuate 5 vizite de studiu în vederea preluării bunelor practici și transfer de know-how în domeniul dezvoltării regionale.
4.1.6	Elaborarea Planului anual de instruirii al ADR Sud pentru anul 2022	1 plan anual de instruirii elaborat	Trimestru I	SPCR SMIP/SME/SA	Realizat Planul de instruirii al ADR Sud pentru anul 2022 a fost elaborat.
Obiectiv V: ASIGURAREA PROCESULUI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR ȘI POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE					
Riscuri externe: <ol style="list-style-type: none"> 1. Modificări ale cadrului de reglementare privind termenii și metodele de raportare 2. Lipsa datelor statistice privind dezvoltarea soci-economică a regiunii 3. Reticența autorităților publice locale pentru furnizarea datelor statistice Riscuri interne: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fluctuația personalului în cadrul Agenției 					

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
5.1.1	Colectarea indicatorilor regionali pe domeniile prioritare ale POR Sud	1 tabel generalizator/bază de date cu indicatorii de monitorizare a implementării POR Sud creat/ă și actualizat/ă	Trimestrele I-IV	SME SMIP/SPCR	Realizat Tabelul generalizator cu indicatorii de monitorizare a implementării POR Sud, este actualizat, odată cu actualizarea baze de date a BNS disponibilă.
5.1.2	Desfășurarea activităților de monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională în curs de implementare	20 vizite în teritoriu efectuate 20 fișe de observație elaborate	Trimestrele I-IV	SME	Realizat parțial: Pentru proiectele în implementare au fost organizate 7 vizite de monitorizare privind executarea lucrărilor de construcție și organizarea lucrărilor comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor.
5.1.3	Facilitarea desfășurării monitorizării post implementare a proiectelor de dezvoltare regională	12 vizite în teritoriu efectuate 6 proiecte monitorizate	Trimestrele I-IV	SME	Realizat parțial Pentru perioada de raportare a fost realizată o vizită în teritoriu pentru evaluarea post implementare a impactului în cadrul, proiectului „Construcția apeductului magistral Leova-Hănăsenii Noi-Filipeni-Romanovca”.
5.1.4	Evaluarea impactului proiectelor de dezvoltare regională	6 rapoarte de evaluare impact elaborate	Trimestrele I-IV	SME	Realizat parțial A fost inițiată evaluarea post-implementare a 1 proiect din domeniul DRL ”Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20 RD Sud, R34 Sârma-Tomai-Sărăteni-Hârtop la rețeaua de drumuri naționale R-3”. Trimise scrisori către CR Cimișlia și primăria Hârtop.
5.1.5	Elaborarea rapoartelor trimestriale privind realizarea Planului de activitate al ADR Sud	4 rapoarte elaborate/ prezentate	Trimestrele I-IV	SME SMIP/SPCR/SA	Realizat Pentru perioada de raportare au fost elaborate 4 raporturi privind realizarea planului de activitate al ADR Sud.

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
5.1.6	Elaborarea Raportului semestrial și anual privind implementarea POR Sud	2 rapoarte elaborate/ prezentate	Trimestrele II,IV	SME SMIP/SPCR	Realizat parțial Pentru perioada de raportare a fost elaborat raportul pentru semestrul I 2022 privind implementarea POR Sud 2022-2024. Pentru semestrul II este elaborat proiectul raportului POR, cu aprobarea ulterioară în trimestrul I 2023.
5.1.7	Monitorizarea asigurării durabilității a proiectelor de dezvoltare regională finalizate	7 rapoarte elaborate	Trimestrele I-IV	SME	Nerealizat În perioada de raportare au fost elaborate 2 scrisori de solicitare a planului de asigurare a durabilității și 4 scrisori de solicitarea a notei informative privind acțiunile întreprinse în vederea planului de asigurare a durabilității.

ELABORAT:

DIACONU Olga, Șef Secție Monitorizare și Evaluare

VIZAT:

COROIAN Irina, Șef Secție Planificare și Cooperare Regională

POPUȘOI Andrei, Șef Secție Managementul Integrat al Proiectelor

ZLATI Olga, Șef Secție Administrativă/Contabil-șef

COORDONAT:

MALAI Igor, Șef Direcție Politici de Dezvoltare Regională și Locală

LUNGUL Denis, Șef adjunct Direcție, șef al Secției Programe de Dezvoltare Regională și Locală
