



Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova



Agenția de  
Dezvoltare Regională  
Sud

## AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD

Aprob: \_\_\_\_\_

Ana MARDARE

Secretar de Stat MIDR

„\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2023

Prezentat: \_\_\_\_\_

Ion PÎNZARI

Director ADR Sud

„\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2023

### RAPORT DE ACTIVITATE

al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru trimestrul IV, anul 2022

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
<b>Obiectivul I: ASIGURAREA ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE ȘI COOPERARE REGIONALĂ</b>						
<b>Riscuri externe:</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lipsa interesului actorilor regionali (APL și a reprezentanților societății civile) în procesul de planificare strategică</li> <li>2. Tergiversarea procesului de avizare a documentelor de politici la nivel național, regional și local</li> <li>3. Lansarea tardivă a apelurilor de propuneri de proiecte cu finanțare din sursele FNDRL</li> <li>4. Insuficiența mijloacelor financiare acordate pentru asistență tehnică (experți)</li> <li>5. Lipsa mijloacelor financiare oferite de donatori pentru promovarea Regiunii de Dezvoltare Sud</li> </ol>						
<b>Riscuri interne:</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insuficiența mijloacelor financiare pentru promovarea potențialului RD Sud la nivel național și regional</li> </ol>						
1.1.3	Actualizarea Programului Regional Sectorial în domeniul Aprovizionare cu Apă și Sanitație	2 ședințe organizate  1 plan de acțiuni actualizat  1 PRS AAC actualizat	Trimestrele III-IV	SPCR	SME/ Expert contractat	<b>Nerealizat</b> Actualizarea Programului Regional Sectorial în domeniul Aprovizionare cu Apă și Sanitație nu a fost realizată din lipsa de identificare a mijloacelor financiare suficiente pentru contractarea expertului calificat în domeniul de referință. Activități în acest sens, sunt planificate pentru anul 2023.
1.1.4	Oferirea asistenței consultative pentru APL în domeniul planificării strategice locale	Nr. documente îmbunătățite	Trimestrele I-IV	SPCR	SMIP/ SME/ SA	<b>Realizat</b> În perioada trimestrului IV, ADR Sud a oferit consultări în domeniul dezvoltării Programelor de Revitalizare Urbană a 3 APL-uri urbane din RDS. Totodată, a fost inițiat procesul de actualizare a documentelor de referință ale mun. Cahul în contextul implementării Planului operațional local de dezvoltare a orașului-pol de creștere municipiul Cahul 2022-2027.

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
1.1.6	Implementarea politicii de dezvoltare urbană (centre urbane și orașe poli de creștere)	Nr. consultări oferite APL aferente elaborării Programelor de Revitalizare Urbană 2 proiecte Programe de Revitalizare Urbană dezvoltate și aprobate	Trimestrele I-IV	SPCR		<b>Realizat</b> În perioada vizată au fost oferite: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 consultări autorităților publice locale Cahul, Cimișlia, Leova și Ștefan Vodă;</li> <li>• 3 Programe de revitalizare urbană dezvoltate;</li> <li>• 1 Program de revitalizare urbană aprobat.</li> </ul>
		1 concurs de propuneri de proiecte aferent dezvoltării urbane desfășurat Nr. note conceptuale recepționate	Trimestrul I-IV	SPCR	SMIP	<b>Realizat</b> În perioada de referință, în contextul lansării de către MIDR a Concursului pentru selectarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor cu finanțare din mijloacele FNDRL, ediția noiembrie 2022, ADR Sud a organizat și desfășurat 5 sesiuni de instruire în teritoriu. Prin urmare, au fost recepționate 4 note conceptuale aferente apelului competitiv și 1 notă conceptuală aferentă apelului pe listă.
		Nr. acțiuni comune desfășurate	Trimestrele I-IV	SPCR	SMIP/ SME/ SA/ UIP Cahul	<b>Realizat</b> În contextul suportului oferit de Solidarity Fund PL în Moldova în vederea implementării politicii de dezvoltare urbană în RDS, în perioada de raportare, ADR Sud a realizat următoarele acțiuni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ședință de lucru desfășurată în incinta primăriei Cahul cu privire la forma de instituționalizare a UIP Cahul și funcționalitatea acesteia;</li> <li>• 1 contract de finanțare aferent oferirii de suport financiar primăriei mun. Cahul</li> </ul>

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						<p>pentru elaborarea a 2 rapoarte de audit energetic a 2 obiecte din 1 proiect inclus în POL realizat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Programe de revitalizare urbană (Cimișlia, Ștefan Vodă) elaborate cu suportul facilitatorilor, experților angajați/contractați de ADR Sud și a responsabililor de domeniu din cadrul agenției;</li> <li>• Avizarea condiționată a Programului de revitalizare urbană a orașului Cimișlia.</li> </ul>
1.1.7	Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Regional de Dezvoltare Sud	4 ședințe organizate și desfășurate; 4 procese verbale întocmite; 4 decizii aprobate	Trimestrele I-IV	SPCR	SMIP/ SME/ SA	<p><b>Realizat:</b> În perioada de raportare au fost organizate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ședințe CRD desfășurate cu succes;</li> <li>• 8 decizii adoptate.</li> <li>• Rata medie de participare a membrilor CRD la ședințe – 64,63 %.</li> </ul>
1.1.8	Identificarea noilor parteneri pentru ADR Sud și semnarea Acordurilor de colaborare	1 partener identificat 1 acord de colaborare semnat	Trimestrele I-IV	SPCR	Jurist/ director/ ADR Sud	<p><b>Realizat parțial</b> În perioada trimestrului IV, ADR Sud a inițiat și a obținut confirmarea disponibilității de stabilire a relațiilor de colaborare bilaterală cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, România. În acest sens, urmare a recepționării acceptului Ministerului de resort privind colaborarea între entități, va fi semnat, în termeni proximi, acordul de colaborare.</p>

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
1.1.9	Cooperarea cu partenerii de dezvoltare în domeniile aferente dezvoltării regionale: revitalizare urbană, specializare inteligentă	Nr. ședințe desfășurate	Trimestrele I-IV	SPCR		<b>Realizat parțial</b> În perioada de raportare au fost desfășurate 3 ședințe în domeniul revitalizare/dezvoltare urbană cu reprezentanții SFPL în Moldova.
1.2.0	Participarea în cadrul Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională	Nr. participări ședințe Nr. proiecte de documente consultate Nr. propuneri înaintate	Trimestrele I-IV	SPCR		<b>Realizat parțial</b> În perioada de referință, responsabili din cadrul agenției au recepționat și examinat Pachetul solicitantului de finanțare elaborat pentru primul apel din cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027.
1.2.1	Actualizarea calendarului de lansare a apelurilor de propuneri de proiecte cu finanțare din fonduri naționale și externe	Nr. apeluri incluse și mediatizate	Trimestrele I-IV	SPCR		<b>Realizat:</b> În perioada de referință au fost mediatizate: • 7 apeluri de propuneri de proiecte, finanțate din fonduri naționale și din fonduri externe.
1.2.2	Identificarea și participarea la dezvoltarea conceptelor de proiecte aferente Programelor de finanțare naționale și externe pe domeniile de interes ale politicii de dezvoltare regională	1 proiect identificat 1 proiect dezvoltat	Trimestrele I-IV	SPCR	SME/ SMIP	<b>Realizat</b> Activitatea data a fost realizată în perioada trimestrului II.
1.2.3	Promovarea conceptelor de proiecte pentru aplicare la apelurile de proiecte anunțate de către instituțiile donatoare din surse externe	Nr. concepte de proiecte promovate Nr. concepte de proiecte aplicate/finanțate.	Trimestrele I-IV	SPCR		<b>Realizat</b> Activitatea data a fost realizată în perioada trimestrului II.
1.2.4	Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii/Promovarea potențialului economic și investițional al RDS (Zilele Regiunii Sud)	Nr. evenimente organizate	Trimestrele III-IV	SPCR	SMIP/ SME/ SA	<b>Realizat parțial</b> În perioada trimestrului IV, ADR Sud nu a organizat evenimente de promovare a regiunii/Promovarea potențialului economic și investițional al RDS.

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						Subsidiar, agenția a organizat și desfășurat Conferința finală de finalizare a proiectului „Suport orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud privind implementarea eficientă a politicilor publice naționale în domeniul dezvoltării urbane” la care au participat reprezentanți APL urbane din RDS.
1.2.5	Participarea în calitate de partener în cadrul evenimentelor (conferințe, forumuri, expoziții) desfășurate în regiune	3 evenimente în calitate facilitator și partener Nr. participări la evenimente	Trimestrele I-IV	SPCR	SME	<b>Realizat</b> Activitatea dată a fost realizată în perioada trimestrelor II-III.
1.2.6	Elaborarea materialelor promoționale cu privire la potențialul de dezvoltare al RDS	Nr. broșuri editate	Trimestrele I-IV	SPCR	SA	<b>Realizat</b> Activitatea dată a fost realizată în perioada trimestrului III.
1.2.7	Facilitarea realizării la nivel regional a inițiativelor de specializare inteligentă	Nr. inițiative facilitate 1 studiu/analiză de identificare a domeniilor de specializare inteligentă a Regiunii.	Trimestrele I-IV	SPCR	SME	<b>Nerealizat</b> Realizarea activității date, va fi posibilă ca urmare a aprobării Strategiei Inteligente S3, la nivel național.
1.2.8	Elaborarea Planului de activitate ADR Sud pentru anul de referință 2023 și prezentarea spre aprobare MIDR	1 plan de activitate elaborat și aprobat	Trimestrul IV	SPCR	SMIP/ SME/ SA	<b>Realizat</b> Proiectul Planului de activitate al ADR Sud pentru anul de referință 2023 a fost elaborat și remis în adresa MIDR spre examinare și coordonare.
1.2.9	Elaborarea Planului anual de implementare a POR 2022-2024 pentru anul de referință 2023 și prezentarea spre aprobare CRD Sud	1 plan de implementare a POR Sud elaborat și aprobat	Trimestrul IV	SPCR	SMIP/ SME	<b>Realizat parțial</b> Elaborarea Planului anual de implementare a POR Sud 2022-2024 pentru anul de referință 2023 a fost inițiată. Finalizarea și prezentarea spre aprobare către CRD Sud urmează a fi efectuată după

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						aprobarea Planului de activitate al ADR Sud pentru anul 2023 și publicarea deciziei CNCDRD cu referire la distribuirea resurselor alocate în FNDRL pentru planul anual de finanțare a programelor și a proiectelor de dezvoltare regională pentru anul 2023.
<b>Obiectiv II: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ</b>						
<b>Riscuri externe:</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tergiversarea procesului de achiziții publice în cadrul proiectelor</li> <li>2. Apariția lucrărilor neprevăzute în cadrul implementării proiectelor aprobate spre finanțare</li> <li>3. Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor</li> <li>4. Tergiversarea în procesul de implementare a proiectelor din cauza situația epidemiologică legate de COVID -19</li> <li>5. Neîndeplinirea de către parteneri a obligațiilor financiare asumate.</li> </ol>						
<b>Riscuri interne:</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fluctuația sporită de cadre/lipsă memoriei instituționale în cadrul Agenției</li> </ol>						
2.1.2	Implementarea proiectului „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională”	1 eveniment desfășurat	Trimestrele I-II	SMIP	SME	<b>Nerealizat</b> Realizarea activități planificate a fost transferată pentru trimestrul I anul 2023.
		1 act de recepție finală				
		1 act de predare -primire semnat	Trimestrele I-II	SMIP	Contabilitate/SME	<b>Realizat parțial</b> Actul de predare-primire a costurilor a fost elaborat, la moment acesta nu este semnat de către părți, odată cu înlăturarea obiecțiilor acesta va fi semnat.
		1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestrul II	SMIP	SME	<b>Realizat parțial</b> Raportul final a fost elaborat, la moment acesta nu este semnat, odată cu transmiterea costurilor acesta va fi semnat și transmis.

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
2.1.5	Implementarea proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”	1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestrele I-II	SMIP	SME	<b>Realizat parțial</b> Raportul final pe proiect a fost elaborat, transmiterea acestuia către MIDR se va realiza după semnarea Actului de predare primire a costurilor investiționale formate. Activitatea dată va fi realizată în trimestrul I anul 2023.
2.1.6	Implementarea proiectului ”Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic” Constantin Spătaru” din orașul Leova”	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	Trimestrul I-II	SMIP	SME	<b>Realizat parțial</b> La data de 02.12.2022 a avut loc ședința cu privire la recepția la terminarea lucrărilor, în cadrul căreia au fost incluse unele obiecții.
		1 act de predare-primire semnat	Trimestrele I-II	SMIP	SME/ Contabilitate	<b>Realizat parțial</b> Actul de predare-primire a costurilor a fost elaborat, la moment acesta nu este semnat de către părți, odată cu înlăturarea obiecțiilor acesta va fi semnat.
		1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestrul II	SMIP	SME	<b>Realizat parțial</b> Raportul final pe proiect a fost elaborat, transmiterea acestuia se va realiza după semnarea Actului de predare primire a costurilor investiționale formate. Activitatea dată va fi realizată în trimestrul I anul 2023.
2.1.7	Implementarea proiectului ”Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Matei Basarab” din orașul Basarabasca	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	Trimestrele II	SMIP	SME	<b>Nerealizat</b> Activitatea dată va fi realizată în trimestrul I anul 2023. Motivul: procesul anevoios privind obținerea actelor de corespundere pentru instalațiile electrice, conectarea instituțiilor publice după executarea lucrărilor de



#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						reabilitare la rețelele edilitare și în special la rețelele de energie electrică a operatorilor de distribuție.
		1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală semnat	Trimestrele I-II	SMIP	SME/ Contabilitate	<b>Nerealizat</b> Activitatea dată va fi realizată în trimestrul I-II anul 2023. Motivul : nu a fost posibil de organizat recepția la terminarea lucrărilor.
		1 act de predare-primire semnat	Trimestrele I-II	SMIP	SME/ Contabilitate	<b>Realizat parțial</b> Actul de predare-primire a costurilor a fost elaborat, la moment acesta nu este semnat de către părți.
		1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestrul II	SMIP	SME	<b>Realizat parțial</b> Raportul final pe proiect a fost elaborat, transmiterea acestuia se va realiza după semnarea Actului de predare primire a costurilor investiționale formate.
2.1.8	Organizarea procedurilor de achiziții publice la proiectele incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	4 planuri trimestriale de efectuare a achizițiilor publice elaborate și publicate pe <a href="http://www.adrsud.md">www.adrsud.md</a>	Trimestrul II	SMIP	SA	<b>Realizat</b> În perioada de raportare, a fost elaborat: 1 plan anual și 4 planuri trimestrial de efectuare a achizițiilor publice elaborate și publicat <a href="http://www.adrsud.md">www.adrsud.md</a>
		18 anunțuri de intenții pentru proiectele incluse în planul de achiziții al ADR Sud 2022 elaborate și prezentare spre publicare AAP	Trim. I, <i>Prelungit în trim.III</i>	SMIP		<b>Realizat</b> În perioada de raportare au fost plasate 10 anunțuri de intenție elaborate și publicate în BAP în trim. I. Necesitatea de elaborare și publicare a încă 8 anunțuri de intenție s-a stins odată cu stabilirea procedurilor de achiziții publice

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						pentru contractarea serviciilor de supraveghere tehnică.
		9 decizii privind cofinanțarea obținută 9 transferuri a contribuției primite	Trimestrele I-IV	SMIP	SA	<b>Realizat</b> În perioada de raportare a fost un transfer a contribuției primit; În trimestrul I 2023 este planificat transferarea contribuției pentru încă 1 proiect
		Nr. răspunsuri la demersuri și contestații referitor la achiziții publice elaborate	Trimestrele I-II <i>Prelungit în trim.III</i>	SMIP	SA	<b>Realizat</b> În trimestrul IV au fost elaborate răspunsuri la demersuri și contestații referitor la achiziții publice: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 61 răspunsuri la solicitări de clarificări;</li> <li>• 2 puncte de vedere asupra contestațiilor elaborate și transmise către ANSC ;</li> <li>• 0 procese verbale privind examinarea Rapoartelor de monitorizare privind conformitatea inițierii procedurii de achiziție publică - elaborate și transmise către AAP.</li> </ul>
		18 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	Trimestrele I-III <i>Prelungit în trim.III</i>	SMIP	SA	<b>Realizat parțial</b> În perioada vizată, au fost elaborate contracte de lucrări și servicii: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 contract de antrepriză privind executarea lucrărilor de construcție;</li> <li>• 2 contracte de prestări servicii de supraveghere tehnică asupra lucrărilor;</li> </ul>

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						<i>Pentru trimestrul I 2023 se planifică semnarea a încă 4 contracte de lucrări și servicii.</i>
		2 rapoarte de monitorizare a contractelor încheiate , elaborate și prezentate AAP	Trimestrul II <i>Prelungit în trim.III</i>	SMIP		<b>Realizat</b> Au fost realizate 2 rapoarte semestriale de monitorizare a contractelor încheiate elaborate și prezentate AAP.
2.1.9	Realizarea activităților de implementare la proiectele incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	2 evenimente de lansare desfășurate	Trimestrele I-IV	SMIP	SPCR/ SME	<b>Realizat</b> În perioada data au fost desfășurate 4 evenimente de lansare a proiectelor privind semnarea contractului de antrepriză.
		20 vizite de monitorizare desfășurate	Trimestrul II-IV	SMIP	SME	<b>Realizat parțial</b> 12 vizite de monitorizare privind monitorizarea executării lucrărilor de construcție.
		12 ședințe desfășurate	Trimestrul II-IV	SMIP	SME	<b>Realizat</b> Au fost desfășurate 8 ședințe de lucru în contextul monitorizării implementării proiectelor

**Obiectiv III : ASIGURAREA MANAGEMENTULUI ADMINISTRATIV ȘI FINANCIAR AL INSTITUȚIEI**

**Riscuri externe:**

1. Tergiversarea finanțării activităților operaționale ale ADR
2. Lipsa de cvorum și neefectuarea la timp a ședinței CNCDR privind aprobarea bugetului operațional al ADR
3. Nivel scăzut de implicare a mass-media în evenimente organizate de ADR

**Riscuri interne:**

1. Nerespectarea cerințelor legislative în domeniul planificării, finanțării și utilizării resurselor financiare

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
2. Nerespectarea cerințelor și termenilor de prezentare a rapoartelor						
3.1.1	Actualizarea și evidența Registrului Riscurilor al ADR Sud	1 registru al riscurilor elaborat	Trimestrele I-IV	SA	SPCR/ SMIP/ SME	<b>Realizat</b> În perioada de raportare, registrul riscurilor al ADR Sud a fost actualizat.
3.1.2	Întocmirea actelor administrative: ordine cu privire la personal scriptic/activitatea de bază, evidența corespondenței de intrare/ieșiri	Nr. ordine semnate p/s, a/b Nr. corespondență intrare/ieșire	Trimestrele I-IV	SA	Resurse Umane	<b>Realizat</b> În perioada de raportare, au fost elaborate următoarele acte administrative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 29 ordine cu privire la personalul scriptic;</li> <li>• 19 ordine cu privire la activitatea de bază;</li> <li>• 172 scrisori de intrare recepționate;</li> <li>• 116 scrisori de ieșire elaborate.</li> </ul>
3.1.5	Asigurarea executării activităților de control intern managerial	1 declarație anuală privind CIM completată și publicată 1 raport privind implementarea planului anual CIM elaborat și publicat	Trimestrele I-IV	Director ADR Sud	Șefii secțiilor ADR Sud Jurist	<b>Realizat</b> Pentru asigurarea principiilor buneii guvernări în cadrul ADR Sud, are loc monitorizarea continuă a activităților de control intern managerial.
3.1.6	Reprezentarea instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept	Nr. reprezentări a instanței în judecată, control sau organele de drept	Trimestrele I-IV	SA	Jurist	<b>Realizat</b> În perioada vizată au fost depuse 2 cereri de intentarea procedurii judiciare și 3 referințe.

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
3.1.7	Acordarea consultanței pe domeniul de competență la solicitările cu caracter juridic	Nr. consultări oferite	Trimestrele I-IV	SA	Jurist	<b>Realizat parțial</b> În perioada de raportare au fost oferite 18 consultanții cu caracter juridic.
3.1.8	Elaborarea de solicitări, răspunsuri la interpelări ale autorităților publice centrale, locale, a organelor de control(CNA, AAP, ANSC, CNPDCP, Consiliul Concurenței).	Nr. scrisori elaborate	Trimestrele I-IV	SA	Jurist	<b>Realizat</b> În perioadă de raportare au fost realizate următoarele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 scrisoare către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 453 din 06.12.2022;</li> <li>• 1 scrisoare către Centrul Multifuncțional Cimișlia nr. 454 din 06.12.2022;</li> <li>• 1 demers către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 462 din 19.12.2022</li> </ul>
3.1.9	Examinarea primară a proiectelor de acte juridice civile prezentate spre semnare ADR Sud care dau naștere, modifică sau încetează raporturile juridice civile dintre părțile contractate în măsura delegării lor de către ADR Sud pentru consultare ADR Sud	Nr. acte examinate	Trimestrele I-IV	SA	Jurist	<b>Realizat parțial</b> Pentru perioada de raportare a fost emisă notă informativă cu privire la legalitatea conținutului propunerii de proiect referitor la Regulamentul salarizării.

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
3.2.0	Elaborarea tuturor proiectelor de contracte aferente activității operaționale a ADR Sud, precum și a contractelor încheiate în vederea implementării proiectelor finanțate din FNDR și din alte surse	Nr. contracte elaborate	Trimestrele I-IV	SA	Jurist	<p><b>Realizat</b></p> <p>În perioada de raportare au fost elaborate următoarele contracte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 contracte de valoare mică;</li> <li>• 2 contracte de supraveghere tehnică;</li> <li>• 1 contract de antrepriză.</li> </ul>
3.2.1	Raportare lunară, trimestrială, semestrială, anuală	80 rapoarte financiare și statistice elaborate (60 lunare, 10 trimestriale, 10 anuale)	Trimestrele I-IV	SA	Contabilitate	<p><b>Realizat</b></p> <p>Elaborarea și prezentarea rapoartelor către instituțiile de resort:</p> <p>Lunare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 rapoarte - Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate;</li> <li>• 3 rapoarte cu privire la evidența utilizării de către ADR Sud a autovehiculelor;</li> <li>• 1 raport cu privire la stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă;</li> </ul> <p>Trimestriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 raport cu privire la investiții</li> <li>• 1 raport cu privire la câștigurile salariale;</li> <li>• 1 raport cu privire la costurile și cheltuielile entității;</li> </ul>

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						<ul style="list-style-type: none"> <li>1 raport cu privire la exportul/importul de servicii. Semestriale</li> <li>1 raport privind executarea bugetului ADR Sud din FNDRL pentru perioada 01.01.2022-30.09.2022 Anuale</li> <li>1 raport privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova ;</li> <li>1 raport cu privire la repartizarea efectivului de salariați conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie anul 2022.</li> </ul>
3.2.2	Elaborarea planului anual de finanțare al ADR Sud pentru anul 2023	1 plan elaborat/aprobat de CNCDDL 1 notă explicativă a planului elaborată	Trimestru IV	SA	Contabilitate	<p><b>Realizat</b> Elaborarea și prezentarea proiectelor de buget pentru anul 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 deviz anual de venituri și cheltuieli;</li> <li>1 schemă de încadrare;</li> <li>1 calcul al fondului de retribuire a muncii;</li> <li>1 notă explicativă a devizului anual de venituri și cheltuieli.</li> </ul>
3.2.3	Asigurarea transparenței și vizibilității activității ADR Sud.	Nr. articole, comunicate, rapoarte, note de presă, publicate. Nr. vizualizări	Trimestrele I-IV	SPCR		<p><b>Realizat:</b> În perioada vizată, pe pagina web a ADR Sud au fost plasate și înregistrate:</p>

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
		4 buletine informative trimestriale elaborate/distribuite				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 27 de comunicate, care vizează activitatea instituției, evenimentele desfășurate în RDS, apelurile și programele de finanțare deschise, inclusiv anunțuri și invitații, plasate;</li> <li>• 98 975 de vizualizări înregistrate.</li> </ul> <p>Totodată, în scopul promovării și asigurării transparenței și vizibilității activității ADR Sud, pe pagina de Facebook a instituției și în grupul Dezvoltare regională în Republica Moldova au fost afișate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 112 postări ale comunicatelor, avizelor și altor informații relevante pentru actorii din regiune (APL, ONG, mass-media etc.), care au avut un impact de 148990 de vizualizări/impact persoane.</li> </ul> <p>De asemenea, a fost elaborat și distribuit membrilor CRD Sud, APL I și II și altor actori de dezvoltare regională:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 buletin electronic informativ (ediția Nr. 4, 2022).</li> </ul>
3.2.4	Actualizarea portalului informațional pentru membrii CRD	Nr. materiale plasate pe portalul informațional	Trimestrele I-IV	SPCR		<p><b>Realizat:</b> În perioada de raportare au fost plasate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 materiale pe portalul informațional pentru membrii CRD, printre care anunțuri, publicații, articole și buletinul electronic informativ.</li> </ul> <p>Prin intermediul Portalului informațional a fost expediat în adresa membrilor CRD Sud</p>



#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						Buletinul electronic informativ al ADR Sud „Dezvoltare Regională”, Nr. 4, 2022.
3.2.5	Promovarea politicii de dezvoltare regională în mijloacele mass-media la nivel regional și local	2 ieșiri în presă	Trimestrele I-IV	SPCR		<p><b>Realizat</b></p> <p>În perioada de raportare, în scopul promovării politicii și proiectelor de dezvoltare regională, inclusiv a Concursului de propuneri de proiecte de dezvoltare locală, desfășurat în cadrul Programului Național de dezvoltare locală, în mijloacele mass-media la nivel local și regional, ADR Sud a avut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ieșiri la Radio Moldova;</li> <li>• 1 ieșire la TV.</li> </ul> <p>În mare parte, promovarea activității ADR Sud și a MIDR a fost realizată prin intermediul presei electronice și scrise, fiind înregistrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 58 articole în presa scrisă și electronică națională și locală.</li> </ul>
<b>Obiectiv IV: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ANGAJAȚILOR ADR ȘI A ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ</b>						
<p><b>Riscuri externe:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implicarea pasivă a actorilor regionali(CRD, APL,ONG) în procesele educaționale la nivel regional și național din cauza lipsei de interes</li> <li>2. Anularea seminarelor de instruire și a altor evenimente din cauza situației epidemiologice legate de COVID-19</li> </ol> <p><b>Riscuri interne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insuficiența resurselor financiare pentru organizarea activităților de instruire</li> <li>2. Nerespectarea termenilor de realizare a programului de formare continuă</li> </ol>						

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
4.1.1	Participarea specialiștilor ADR Sud în activități de formare profesională continuă	10 specialiști ADR Sud cu capacități sporite	Trimestrele I-IV	SPCR	SMIP/ SME/ SA	<p><b>Realizat</b></p> <p>În perioada trimestrului IV, 5 specialiști ADR Sud și-au sporit capacitățile în următoarele domenii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesiune de instruire în domeniul protecției datelor cu caracter personal, pe data de 11.10.2022;</li> <li>• Îmbunătățirea capacităților instituționale pe segmentul aspectelor tehnice în infrastructură, pe data de 14.12.2022;</li> <li>• Atelier de lucru privind managementul investițiilor, organizat de GIZ, pe data de 16-17.11.2022;</li> <li>• Seminar de instruire cu tematica managementul contractelor de achiziții publice, pe data de 29.11.2022.</li> </ul>
4.1.2	Facilitarea participării APL și alți actori regionali la instruirii în domeniile aferente dezvoltării regionale	Nr. instruirii desfășurate Nr. participanți	Trimestrele I-IV	SPCR		<p><b>Realizat</b></p> <p>În perioada vizată, specialiștii ADR Sud au facilitat participarea a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 reprezentanți APL I Cahul la 1 vizită de studiu la Orhei, organizată de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu MIDR;</li> <li>• 24 reprezentanți ai APL urbane Cahul, Căușeni, Cimișlia, Leova, Ștefan Vodă la sesiunile de instruire în contextul desfășurării Concursului de proiecte cu finanțare din mijloacele FNDRL;</li> <li>• 20 reprezentanți APL urbane și alți actori regionali la conferința de finalizare a</li> </ul>

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						proiectului „Suport orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud privind implementarea eficientă a politicilor publice naționale în domeniul dezvoltării urbane”.
4.1.3	Participarea la activități de instruire în domeniul dezvoltării urbane organizate cu suportul ”Solidarity Fund”	Nr. activități de instruire desfășurate Nr. specialiști instruiți	Trimestrele I-IV	SPCR		<b>Realizat</b> Pe parcursul perioadei de raportare, Solidarity Fund PL în Moldova a organizat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 training cu tematica „Îmbunătățirea capacităților instituționale pe segmentul aspectelor tehnice în infrastructură”.</li> </ul>
4.1.4	Organizarea sesiunilor de informare/instruire în contextul desfășurării apelurilor competitive anuale	Nr. reprezentanți APL/actori regionali instruiți	Trimestrele I-IV	SPCR	SME/ SMIP	<b>Realizat</b> În perioada vizată, urmare a lansării de către MIDR a Concursului pentru selectarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizare economică și socială a orașelor cu finanțare din mijloacele FNDRL, ediția noiembrie 2022, ADR Sud a organizat și desfășurat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 sesiuni de instruire în format fizic;</li> <li>• 1 sesiune în format online.</li> </ul> Reprezentanți APL/actori regionali instruiți: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 persoane.</li> </ul>
4.1.5	Facilitarea organizării și participarea în cadrul vizitelor de studiu în vederea preluării bunelor practici și transfer de know-how în domeniul dezvoltării regionale	Nr. vizite de studiu efectuate	Trimestrele I-IV	Specialiști ADR Sud	Actori regionali	<b>Realizat</b> Pe parcursul perioadei de raportare, specialiștii agenției au efectuat următoarele vizite de studiu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 vizită de studiu în perioada 07-11.11.2022, efectuată de către directorul ADR Sud în Riga, Republica Letonia, în scopul identificării unor aspecte de</li> </ul>

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						<p>know-how în domeniul dezvoltării urbane și schimb de bune practici privind aplicarea instrumentelor de specializare inteligentă în vederea dezvoltării economice regionale sustenabile;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 vizită de studiu în perioada 04-10.12.2022, efectuată de către șefa SPCR în Varșovia, Republica Polonia, în scopul identificării unor aspecte de know-how în domeniul dezvoltării regionale și schimb de bune practici privind pregătirea pentru aderarea la UE.</li> <li>• 1 vizită de studiu în perioada 19-21.10.2022, efectuată de către șeful secției SMIP în Constanța, România. Scopul vizitei de studiu a fost schimbul de experiență în ce privește accesarea și implementarea fluxurilor financiare nerambursabile, guvernate de cadrul legal național, armonizat cu normele aquis-ului comunitar.</li> </ul>
<b>Obiectiv V: ASIGURAREA PROCESULUI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR ȘI POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE</b>						
<p><b>Riscuri externe:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modificări ale cadrului de reglementare privind termenii și metodele de raportare</li> <li>2. Lipsa datelor statistice privind dezvoltarea soci-economică a regiunii</li> <li>3. Reticența autorităților publice locale pentru furnizarea datelor statistice</li> </ol> <p><b>Riscuri interne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fluctuația personalului în cadrul Agenției</li> </ol>						

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
5.1.1	Colectarea indicatorilor regionali pe domeniile prioritare ale POR Sud	1 tabel generalizator/bază de date cu indicatorii de monitorizare a implementării POR Sud creat/ă și actualizat/ă	Trimestrele I-IV	SME	SMIP SPCR	<b>Realizat</b> Tabelul generalizator cu indicatorii de monitorizare a implementării POR Sud, este actualizat, odată cu actualizarea baze de date a BNS disponibilă.
5.1.2	Desfășurarea activităților de monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională în curs de implementare.	20 vizite în teritoriu efectuate 20 fișe de observație elaborate	Trimestrele I-IV	SME		<b>Realizat parțial</b> Pentru proiectele în implementare au fost organizate 7 vizite de monitorizare privind executarea lucrărilor de construcție și organizarea lucrărilor comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor.
5.1.3	Facilitarea desfășurării monitorizării post implementare a proiectelor de dezvoltare regională	12 vizite în teritoriu efectuate 6 proiecte monitorizate	Trimestrele I-IV	SME		<b>Nerealizat</b> În perioada de raportare nu au fost organizate vizite pentru monitorizarea post implementare a proiectelor finite pe motiv lipsei cadrelor în funcția dată.
5.1.4	Evaluarea impactului proiectelor de dezvoltare regională	6 rapoarte de evaluare impact elaborate	Trimestrele I-IV	SME		<b>Realizat parțial:</b> A fost inițiată evaluarea post-implementare a 1 proiect din domeniul DRL ”Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20 RD Sud, R34 Sârma-Tomai-Sărăteni-Hârtop la rețeaua de drumuri naționale R-3”. Trimise scrisori către CR Cimișlia și primăria Hârtop.
5.1.5	Elaborarea rapoartelor trimestriale privind realizarea Planului de activitate al ADR Sud	4 rapoarte elaborate/prezentate	Trimestrele I-IV	SME	SPCR/ SMIP/ SA	<b>Realizat parțial:</b> A fost inițiat procesul de elaborare a raportului privind realizarea planului de

#	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						activitate al ADR Sud, pentru trimestrul IV, 2022
5.1.6	Elaborarea Raportului semestrial și anual privind implementarea POR Sud	2 rapoarte elaborate/prezentate	Trimestrul II,IV	SME	SMIP/SPCR	<b>Nerealizat</b> Elaborarea raportului privind implementarea POR Sud 2022-2024, pentru semestrul II, 2022 va fi realizat în trimestrul I, 2023.
5.1.7	Monitorizarea asigurării durabilității a proiectelor de dezvoltare regională finalizate	7 rapoarte elaborate	Trimestrele I-IV	SME		<b>Nerealizat</b> În perioada de raportare nu au fost organizate vizite pentru monitorizarea asigurării durabilității a proiectelor finalizate pe motiv lipsei cadrelor în funcția dată.

**ELABORAT:**

**DIACONU Olga**, Șef Secție Monitorizare și Evaluare

\_\_\_\_\_

**VIZAT:**

**COROIAN Irina**, Șef Secție Planificare și Cooperare Regională

\_\_\_\_\_

**POPUȘOI Andrei**, Șef Secție Managementul Integrat al Proiectelor

\_\_\_\_\_

**ZLATI Olga**, Șef Secție Administrativă/Contabil-șef

\_\_\_\_\_

**COORDONAT:**

**MALAI Igor**, Șef Direcție Politici de Dezvoltare Regională și Locală

\_\_\_\_\_

**LUNGUL Denis**, Șef adjunct Direcție, șef al Secției Programe de Dezvoltare Regională și Locală

\_\_\_\_\_