



Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova



Agenția de  
Dezvoltare Regională  
Sud

## AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD

Aprob: \_\_\_\_\_

Lilia DABIJA

Secretar general al MIDR

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2022

Prezentat : \_\_\_\_\_

Ion PÎNZARI

Director ADR-Sud

” \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2022

### RAPORT DE ACTIVITATE

al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru trimestrul III, anul 2022

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
<b>Obiectivul I: ASIGURAREA ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE ȘI COOPERARE REGIONALĂ</b>						
<p><b>Riscuri externe:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lipsa interesului actorilor regionali (APL și a reprezentanților societății civile) în procesul de planificare strategică</li> <li>2. Tergiversarea procesului de avizare a documentelor de politici la nivel național, regional și local</li> <li>3. Lansarea tardivă a apelurilor de propuneri de proiecte cu finanțare din sursele FNDRL</li> <li>4. Insuficiența mijloacelor financiare acordate pentru asistență tehnică (experți)</li> <li>5. Lipsa mijloacelor financiare oferite de donatori pentru promovarea Regiunii de Dezvoltare Sud</li> </ol> <p><b>Riscuri interne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insuficiența mijloacelor financiare pentru promovarea potențialului RD Sud la nivel național și regional</li> </ol>						
1.1.2	Elaborarea portofoliului de proiecte investiționale a Regiunii de Dezvoltare Sud	1 portofoliul de proiecte elaborat și publicat pe pagina <a href="http://www.adrsud.md">www.adrsud.md</a>	Trimestrul III	SPCR	SMIP/SME	<p><b>Realizat</b></p> <p>În perioada trimestrului III, ADR Sud a finalizat elaborarea Portofoliului de proiecte investiționale a Regiunii de Dezvoltare Sud, fiind publicat pe pagina <a href="http://www.adrsud.md">www.adrsud.md</a>. Au fost editate 50 de exemplare de Portofoliu, o parte fiind distribuită APL-urilor (aplicanți ai proiectelor) din RDS, iar o altă parte urmează a fi distribuită potențialilor finanțatori și partenerilor de dezvoltare.</p>
1.1.3	Actualizarea Programului Regional Sectorial în domeniul Aprovizionare cu Apă și Sanitație	2 ședințe organizate 1 plan de acțiuni actualizat 1 PRS AAC actualizat	Trimestrele III-IV	SPCR	SME/Expert contractat	<p><b>Nerealizat</b></p> <p>În perioada de raportare nu au fost realizate acțiuni în vederea actualizării Programului Regional Sectorial în domeniul Aprovizionare cu Apă și Sanitație.</p>

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
1.1.4	Oferirea asistenței consultative pentru APL în domeniul planificării strategice locale	Nr. documente îmbunătățite	Trimestrele I-IV	SPCR	SMIP/ SME/ SA	<p><b>Realizat parțial</b></p> <p>Pe parcursul trimestrului III, ADR Sud a oferit consultări în domeniul dezvoltării Programelor de Revitalizare Urbană a 3 APL-uri urbane din RDS, care la moment se află în proces de elaborare.</p> <p>Totodată, activități în domeniul planificării strategice locale au fost planificate pentru primăria municipiului Cahul, dar care nu s-au realizat din lipsa de funcționalitate a UIP Cahul.</p>
1.1.6	Implementarea politicii de dezvoltare urbană (centre urbane și orașe poli de creștere)	Nr. acțiuni comune desfășurate	Trimestrele I-IV	SPCR	SMIP/ SME/ SA/UIP Cahul	<p><b>Realizat parțial</b></p> <p>În contextul suportului oferit de Solidarity Fund PL în Moldova în vederea implementării politicii de dezvoltare urbană în RDS, în perioada de raportare, ADR Sud a realizat următoarele acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ședință de lucru desfășurată în incinta primăriei Cahul cu privire la forma de instituționalizare a UIP Cahul și funcționalitatea acesteia;</li> <li>• 1 ședință de lucru desfășurată în incinta primăriei Cahul cu privire la funcționalitatea UIP Cahul în contextual implementării PNDOPC;</li> </ul>

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Regulament de activitate al UIP revizuit;</li> <li>• 1 contract de finanțare aferent oferirii de suport financiar primăriei Cahul pentru elaborarea a 2 rapoarte de audit energetic a 2 obiecte din 1 proiect inclus în POL semnat.</li> </ul> <p>Totodată, ADR Sud în comun cu SFPL în Moldova, a decis, urmare a lansării concursului cu privire la acordarea suportului tehnic orașelor din RDS în elaborarea Programelor de revitalizare urbană, desemnarea orașelor Leova și Ștefan Vodă drept câștigători.</p> <p>Subsidiar, primăria Cimișlia a solicitat suport metodologic în actualizarea/elaborarea PRU al localității.</p> <p>Sub acest aspect, în perioada de referință, a demarat procesul de elaborare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Programe de revitalizare urbană (Cimișlia, Ștefan Vodă și Leova) prin intermediul facilitatorilor angajați/contractați de ADR Sud și a responsabililor de domeniu din cadrul agenției.</li> </ul>

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
1.1.7	Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Regional de Dezvoltare Sud	4 ședințe organizate și desfășurate 4 procese verbale întocmite 4 decizii aprobate	Trimestrele I-IV	SPCR	SMIP/SME/SA	<b>Nerealizat</b> În perioada de raportare, nu au fost organizate și desfășurate ședințe ale CRD Sud. Activitatea dată a fost transferată și va fi realizată în trimestrul IV al anului 2022.
1.1.8	Identificarea noilor parteneri pentru ADR Sud și semnarea Acordurilor de colaborare	1 partener identificat 1 acord de colaborare semnat	Trimestrele I-IV	SPCR	Jurist/ director/ ADR Sud	<b>Realizat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Acord de parteneriat, semnat în trimestrul II cu AO „Baștina” din s. Selemet, r-l Cimișlia în vederea organizării în comun a Festivalului “iProsop” și promovării patrimoniului cultural și turistic al Regiunii de Dezvoltare Sud.</li> <li>• Totodată, acțiuni de identificare a noi parteneri de colaborare urmează a fi întreprinse în trimestrul IV al anului 2022.</li> </ul>
1.1.9	Cooperarea cu partenerii de dezvoltare în domeniile aferente dezvoltării regionale: revitalizare urbană, specializare inteligentă.	Nr. ședințe desfășurate	Trimestrele I-IV	SPCR		<b>Realizat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 ședințe desfășurate în domeniul revitalizării urbane cu reprezentanții SFPL în Moldova;</li> </ul>
1.2.0	Participarea în cadrul Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională	Nr. participări ședințe Nr. proiecte de documente consultate Nr. propuneri înaintate	Trimestrele I-IV	SPCR		<b>Nerealizat</b> Pe parcursul perioadei de raportare, ADR Sud nu a recepționat solicitări de participare în ședințe/examinare de proiecte de documente aferente Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională.

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
1.2.1	Actualizarea calendarului de lansare a apelurilor de propuneri de proiecte cu finanțare din fonduri naționale și externe.	Nr. apeluri incluse și mediatizate	Trimestrele I-IV	SPCR		<b>Realizat</b> În perioada de referință au fost mediatizate; <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 apeluri de propuneri de proiecte, finanțate din fonduri naționale și din fonduri externe.</li> </ul>
1.2.2	Identificarea și participarea la dezvoltarea conceptelor de proiecte aferente Programelor de finanțare naționale și externe pe domeniile de interes ale politicii de dezvoltare regională.	1 proiect identificat 1 proiect dezvoltat	Trimestrele I-IV	SPCR	SME/ SMIP	<b>Realizat</b> Urmare a concursului lansat de către Solidarity Fund PL în Moldova în perioada trimestrului II, ADR Sud a elaborat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 proiect cu tematica „Suport orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud privind implementarea eficientă a politicilor publice naționale în domeniul dezvoltării urbane”.</li> <li>• Subsidiar, în perioada trimestrului III, ADR Sud și-a propus oferire de suport metodologic primăriei municipiului Cahul/UIP Cahul în dezvoltarea a cel puțin 1 proiect pentru aplicare la programele de finanțare naționale sau externe, însă, din lipsa de funcționalitate a acesteia, activitatea dată nu s-a realizat.</li> </ul>
1.2.3	Promovarea conceptelor de proiecte pentru aplicare la apelurile de proiecte anunțate de	Nr. concepte de proiecte promovate	Trimestrele I-IV	SPCR		<b>Realizat</b> Urmare a concursului lansat de către Solidarity Fund PL în Moldova, ADR Sud a aplicat și

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
	către instituțiile donatoare din surse externe.	Nr. concepte de proiecte aplicate/finanțate.				obținut finanțare în perioada trimestrului II pentru: 1 proiect „Suport orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud privind implementarea eficientă a politicilor publice naționale în domeniul dezvoltării urbane”.
1.2.4	Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii/Promovarea potențialului economic și investițional al RDS (Zilele Regiunii Sud)	Nr. evenimente organizate	Trimestrele III-IV	SPCR	SMIP/SME/SA	<b>Realizat parțial</b> În perioada de raportare ADR Sud a organizat: • 1 conferință regională în vederea promovării conceptului și instrumentului de revitalizare urbană în cadrul implementării proiectului „Suport orașelor din RDS privind implementarea eficientă a politicilor publice naționale în domeniul dezvoltării urbane”. Participanți: 35 reprezentanți APL urbane din RDS, reprezentanți MIDR, ai SFPL în Moldova și ai ADR-urilor din Republica Moldova.
1.2.5	Participarea în calitate de partener în cadrul evenimentelor (conferințe, forumuri, expoziții) desfășurate în regiune.	3 evenimente în calitate facilitator și partener Nr. participări la evenimente	Trimestrele I-IV	SPCR	SME	<b>Realizat:</b> În perioada de raportare, ADR Sud a organizat, în calitate de partener, următoarele evenimente: 1. <b>Evenimentul de popularizare a Agendei 2030</b> și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, organizat în Regiunea de

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						<p>Dezvoltare Sud de Cancelaria de Stat și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu suportul Proiectului GIZ „Suport Guvernului Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”.</p> <p>Participanți:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43 reprezentanți ai CRD Sud, APL de nivel I și II, ONG.</li> </ul> <p><b>2. Ziua Cooperării Europene 2022 - Tinerii și tradițiile</b>, eveniment derulat simultan în Republica Moldova și România, în format fizic și online, realizat în scopul asigurării durabilității proiectului ”Renașterea meșteșugurilor populare autentice - moștenire culturală comună, ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă”, implementat de ADR Sud în cadrul Programului transfrontalier România – Republica Moldova 2014-2020.</p> <p>Participanți:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 meșteri populari care au condus atelierele de lucru;</li> <li>• 70 copii cu vârsta 10-15 ani.</li> <li>• 30 reprezentanți ai APL, ONG, instituții, beneficiari ai proiectelor implementate prin</li> </ul>



Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						programe transfrontaliere, autorităților de management și alte structuri de conducere.
1.2.7	Facilitarea realizării la nivel regional a inițiativelor de specializare inteligentă	Nr. inițiative facilitate 1 studiu/analiză de identificare a domeniilor de specializare inteligentă a Regiunii.	Trimestrele I-IV	SPCR	SME	<b>Realizat parțial</b> ADR Sud, în perioada de raportare, a participat la 1 ședință desfășurată în cadrul focus-grupului nr. 3 cu tematica: Aspecte sectoriale și regionale ale inovării, la care au participat reprezentanți MIDR, ai MEC și experți ONU. Activitatea a avut loc în contextul elaborării Foi de parcurs privind inovarea și transferul tehnologic în Republica Moldova.
<b>Obiectiv II: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ</b>						
<p><b>Riscuri externe:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tergiversarea procesului de achiziții publice în cadrul proiectelor</li> <li>2. Apariția lucrărilor neprevăzute în cadrul implementării proiectelor aprobate spre finanțare</li> <li>3. Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor</li> <li>4. Tergiversarea în procesul de implementare a proiectelor din cauza situația epidemiologică legate de COVID -19</li> <li>5. Neîndeplinirea de către parteneri a obligațiilor financiare asumate.</li> </ol> <p><b>Riscuri interne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fluctuația sporită de cadre/lipsă memoriei instituționale în cadrul Agenției</li> </ol>						
2.1.2	Implementarea proiectului „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală	Trimestrele I-II	SMIP	SME	<b>Realizat parțial</b> La data de 14.06.2022 a avut loc ședința cu privire la recepția finală, în cadrul căreia s-a

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
	sprijinire a afacerilor de importanță regională”					discutat despre extinderea termenului de înlăturare a obiecțiilor consemnate. Realizarea activității planificate a transferată pentru trimestrul IV anul 2022.
		1 act de predare -primire semnat	Trimestrele I-II	SMIP	Contabilitate/ SME	<b>Realizat parțial</b> Actul de predare-primire a costurilor a fost elaborat, la moment acesta nu este semnat de către părți, odată cu înlăturarea obiecțiilor acesta va fi semnat.
		1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestrul II	SMIP	SME	<b>Nerealizat</b> Activitatea dată va fi realizată în trimestrul IV anul 2022.
2.1.5	Implementarea proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”	1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestrele I-II	SMIP	SME	<b>Realizat parțial</b> Raportul final pe proiect a fost elaborat. Transmiterea acestuia către MIDR se va realiza după semnarea Actului de predare primire a costurilor investiționale formate.
2.1.6	Implementarea proiectului ”Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic” Constantin Spătaru” din orașul Leova”	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	Trimestrul I-II	SMIP	SME	<b>Realizat parțial</b> În perioada de raportare comisia de recepție a lucrat la obiect, a avut loc ședința de lucru a comisiei. Dar este anevoios procesul privind obținerea actelor de corespundere pentru instalațiile electrice, conectarea instituțiilor publice după executarea lucrărilor de reabilitare la rețelele edilitare și în special la

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						rețelele de energie electrică a operatorilor de distribuție. Activitatea dată va fi realizată în trimestrul IV anul 2022
		1 act de predare-primire semnat	Trimestrele I-II	SMIP	SME/ Contabilitate	<b>Parțial realizat</b> Actul de predare primire a costurilor a fost elaborat, la moment acesta este semnat de către părți, odată cu realizarea activităților de recepție acesta va fi semnat.
		1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestrul II	SMIP	SME	<b>Parțial realizat</b> Raportul final pe proiect a fost elaborat, transmiterea acestuia către MIDR se va realiza după semnarea actului de predare primire a costurilor investiționale formate. Activitatea dată va fi realizată în trimestrul IV anul 2022.
2.1.7	Implementarea proiectului "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Matei Basarab" din orașul Basarabeasca	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	Trimestrele II	SMIP	SME	<b>Nerealizat</b> Activitatea dată va realizată în trimestrul IV anul 2022. Motivul: procesul anevoios privind obținerea actelor de corespundere pentru instalațiile electrice, conectarea instituțiilor publice după executarea lucrărilor de reabilitare la rețelele edilitare și în special la rețelele de energie electrică a operatorilor de distribuție.

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
		1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală semnat	Trimestrele I-II	SMIP	SME/ Contabilitate	<b>Nerealizat</b> Activitatea dată va fi realizată în trimestrul IV anul 2022. Motivul : nu a fost posibil de organizat recepția la terminarea lucrărilor.
		1 act de predare-primire semnat	Trimestrele I-II	SMIP	SME/ Contabilitate	<b>Nerealizat</b> Activitatea dată va fi realizată în trimestrul IV anul 2022. Motivul : nu a fost posibil de organizat recepția finală.
		1 raport elaborat și transmis în termen	Trimestrul II	SMIP	SME	<b>Nerealizat</b> Activitatea dată va fi realizată în trimestrul IV anul 2022.
2.1.8	Organizarea procedurilor de achiziții publice la proiectele incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	4 planuri trimestriale de efectuare a achizițiilor publice elaborate și publicate pe <a href="http://www.adrsud.md">www.adrsud.md</a>	Trimestrul II	SMIP	SA	<b>Realizat parțial:</b> În perioada de raportare, a fost elaborat: • 1 plan trimestrial de efectuare a achizițiilor publice elaborat și publicat <a href="http://www.adrsud.md">www.adrsud.md</a>
		18 anunțuri de intenții pentru proiectele incluse în planul de achiziții al ADR Sud 2022 elaborate și prezentare spre publicare AAP	Trim. I, <i>Prelungit în trim.III</i>	SMIP		<b>Realizat:</b> 10 anunțuri de intenție elaborate și publicate în BAP în trim. I. Necesitatea de elaborare și publicare a încă 8 anunțuri de intenție s-a stins odată cu stabilirea procedurilor de achiziții publice

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						pentru contractarea serviciilor de supraveghere tehnică.
		9 contracte de finanțare încheiate	Trimestrele I-II <i>Prelungit în trim.III</i>	SMIP		<b>Realizat parțial:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 contracte de finanțare au fost semnate în trimestrul III (în total 7).</li> </ul> Semnarea a 1 contract de finanțare va fi posibilă în trim IV dacă va fi aprobat spre finanțare de CNCDDL. Semnarea celui de al 9 CF este condiționat de rezultatele studiului de fezabilitate care este în proces de elaborare (faza finală)
		9 decizii privind cofinanțarea obținută 9 transferuri a contribuției primite	Trimestrele I-II <i>Prelungit în trim.III</i>	SMIP	SA	<b>Realizat parțial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 transfer a contribuției primit în perioada de raportare (în total 9 decizii și 5 transferuri);</li> </ul> În trimestrul IV este planificat transferarea contribuției pentru încă 2 proiecte
		18 documentații de atribuire elaborate	Trimestrele I-II <i>Prelungit în trim.III</i>	SMIP		<b>Realizat parțial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 documentații de atribuire elaborate în trimestrul III (în total 14)</li> </ul> În trimestrul IV este planificată elaborarea a încă 4 documentații de atribuire, condiționate

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						însă de transferarea contribuțiilor locale obligatorii
		18 proceduri de achiziții publice desfășurate	Trimestrele I-II <i>Prelungit în trim.III</i>	SMIP		<b>Realizat parțial</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 proceduri de achiziții publice lansate în trimestrul III (în total 14)</li> </ul> În trimestrul IV este planificată lansarea a încă 4 proceduri de achiziții publice, condiționate însă de transferarea contribuțiilor locale obligatorii
		Nr. răspunsuri la demersuri și contestații referitor la achiziții publice elaborate	Trimestrele I-II <i>Prelungit în trim.III</i>	SMIP	SA	<b>Realizat</b> În trimestrul III au fost elaborate răspunsuri la demersuri și contestații referitor la achiziții publice: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 răspunsuri la solicitări de clarificări (în total trim.1,2,3 -94)</li> <li>• 8 puncte de vedere asupra contestațiilor elaborate și transmise către ANSC (în total 11)</li> <li>• 0 procese verbale privind examinarea Rapoartelor de monitorizare privind conformitatea inițierii procedurii de achiziție publică - elaborate și transmise către AAP (în total 2).</li> </ul>
		18 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	Trimestrele I-III	SMIP	SA	<b>Realizat parțial</b> În perioada vizată, au fost elaborate contracte de lucrări și servicii:

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
			<i>Prelungit în trim.III</i>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 contracte de antrepriză privind executarea lucrărilor de construcție;</li> <li>• 2 contracte prestări servicii de supraveghere tehnică asupra lucrărilor;</li> <li>• În total 6 contracte de lucrări și servicii. Pentru trimestrul IV se planifică semnarea a încă 7 contracte de lucrări și servicii.</li> </ul>
		2 rapoarte de monitorizare a contractelor încheiate , elaborate și prezentate AAP	Trimestrul II <i>Prelungit în trim.III</i>	SMIP		<b>Realizat parțial:</b> 1 raport semestrial de monitorizare a contractelor încheiate elaborat și prezentat AAP
2.1.9	Realizarea activităților de implementare la proiectele incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	2 evenimente de lansare desfășurate	Trimestrele I-IV	SMIP	SPCR/ SME	<b>Realizat:</b> 2 evenimente de lansare a proiectelor desfășurate privind semnarea contractului de antrepriză.
		20 vizite de monitorizare desfășurate	Trimestrul II-IV	SMIP	SME	<b>Realizat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 vizite de monitorizare la privind monitorizarea executării lucrărilor de construcție.</li> </ul>
		12 ședințe desfășurate	Trimestrul II-IV	SMIP	SME	<b>Realizat:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 ședințe de lucru în contextul monitorizării implementării proiectelor</li> </ul>
<b>Obiectiv III : ASIGURAREA MANAGEMENTULUI ADMINISTRATIV ȘI FINANCIAR AL INSTITUȚIEI</b>						

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
<p><b>Riscuri externe:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tergiversarea finanțării activităților operaționale ale ADR</li> <li>2. Lipsa de cvorum și neefectuarea la timp a ședinței CNCDR privind aprobarea bugetului operațional al ADR</li> <li>3. Nivel scăzut de implicare a mass-media în evenimente organizate de ADR</li> </ol> <p><b>Riscuri interne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nerespectarea cerințelor legislative în domeniul planificării, finanțării și utilizării resurselor financiare</li> <li>2. Nerespectarea cerințelor și termenilor de prezentare a rapoartelor</li> </ol>						
3.1.1	Actualizarea și evidența Registrului Riscurilor al ADR Sud	1 registru al riscurilor elaborat	Trimestrele I-IV	SA	SPCR/ SMIP/ SME	<p><b>Realizat</b></p> <p>În perioada de raportare, registrul riscurilor al ADR Sud a fost actualizat.</p>
3.1.2	Întocmirea actelor administrative: ordine cu privire la personal scriptic/activitatea de bază, evidența corespondenței de intrare/ieșiri	Nr. ordine semnate p/s, a/b Nr. corespondență intrare/ieșire	Trimestrele I-IV	SA	Resurse Umane	<p><b>Realizat</b></p> <p>Au fost elaborate următoarele acte administrative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 28 ordine cu privire la personalul scriptic;</li> <li>• 15 ordine cu privire la activitatea de bază;</li> <li>• 10 scrisori de intrare recepționate;</li> <li>• 120 scrisori de ieșire elaborate.</li> </ul>
3.1.3	Examinarea sesizărilor, rapoartelor organelor de control, audit intern/extern, organelor de drept	Răspunsuri întocmite	Trimestrele I-IV	SA	SPCR/ SMIP/ SME	<p><b>Realizat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 răspuns la avizul de înștiințare a Biroului vamal Centru nr.11137 din 26.07.2022 elaborat;</li> </ul>



Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
3.1.5	Asigurarea executării activităților de control intern managerial	1 declarație anuală privind CIM completată și publicată 1 raport privind implementarea planului anual CIM elaborat și publicat	Trimestrele I-IV	Director ADR Sud	Șefii secțiilor ADR Sud	<b>Realizat</b> Pentru asigurarea principiilor bunei guvernări în cadrul ADR Sud, are loc monitorizarea continuă a activităților de control intern managerial.
3.1.6	Reprezentarea instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept	Nr. reprezentări a instanței în judecată, control sau organele de drept	Trimestrele I-IV	SA	Jurist	<b>Realizat parțial</b> Activitățile planificate pentru perioada vizată sunt realizate în măsura posibilităților, motiv fiind lipsa personalului angajat.
3.1.7	Acordarea consultanței pe domeniul de competență la solicitările cu caracter juridic	Nr. consultări oferite	Trimestrele I-IV	SA	Jurist	<b>Realizat parțial</b> Activitățile planificate pentru perioada vizată sunt realizate în măsura posibilităților, motiv fiind lipsa personalului angajat.
3.1.8	Elaborarea de solicitări, răspunsuri la interpelări ale autorităților publice centrale, locale, a organelor de control(CNA, AAP, ANSC, CNPDCP, Consiliul Concurenței).	Nr. scrisori elaborate	Trimestrele I-IV	SA	Jurist	<b>Realizat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Au fost elaborate și transmise 9 scrisori către autorităților publice centrale, locale, a organelor de control: MIDR, CNA, Inspecția Financiară, Judecătoria Cimișlia, ISM, ANI.</li> </ul>

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
3.1.9	Examinarea primară a proiectelor de acte juridice civile prezentate spre semnare ADR Sud care dau naștere, modifică sau încetează raporturile juridice civile dintre părțile	Nr. acte examinate	Trimestrele I-IV	SA	Jurist	<p><b>Nerealizat</b></p> <p>Activitățile planificate pentru perioada de raportare sunt realizate în măsura posibilităților, motiv fiind lipsa personalului angajat.</p>
3.2.0	Elaborarea tuturor proiectelor de contracte aferente activității operaționale a ADR Sud, precum și a contractelor încheiate în vederea implementării proiectelor finanțate din FNDR și din alte surse	Nr. contracte elaborate	Trimestrele I-IV	SA	Jurist	<p><b>Realizat:</b></p> <p>În perioada vizată, au fost elaborate contracte de lucrări și servicii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 contracte de antrepriză privind executarea lucrărilor de construcție;</li> <li>• 2 contracte prestări servicii de supraveghere tehnică asupra lucrărilor;</li> <li>• 8 contracte cu valoare mică</li> </ul>
3.2.1	Raportare lunară, trimestrială, semestrială, anuală	80 rapoarte financiare și statistice elaborate(60 lunare,10 trimestriale, 10 anuale)	Trimestrele I-IV	SA	Contabilitate a	<p><b>Realizat</b></p> <p>Au fost elaborate următoarele rapoarte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 rapoarte IPC 21(calcululele salariale și a tuturor reținerilor);</li> <li>• 3 rapoarte pentru combustibilul consumat pentru automobilele în gestiune.</li> </ul>

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 raport narativ privind executarea bugetului FNDRL pentru perioada 01.01.2022-30.06.2022.</li> <li>• 1 raport cu privire la investiții - 2inv</li> <li>• 1 raport cu privire la câștigurile salariale – Munca 1.</li> <li>• 1 raport cu privire la Costurile și cheltuielile entității – 5-Ci-22</li> <li>• 1 raport cu privire la informația pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturile de muncă IRM-19.</li> <li>• 1 raport cu privire la export și import de serviciu EI-78.</li> </ul>
3.2.3	Asigurarea transparenței și vizibilității activității ADR Sud.	<p>Nr. articole, comunicate, rapoarte, note de presă, publicate.</p> <p>Nr. vizualizări</p> <p>4 buletine informative trimestriale elaborate/distribuite</p>	Trimestrele I-IV	SPCR		<p><b>Realizat:</b></p> <p>În perioada vizată, pe pagina web a ADR Sud au fost plasate și înregistrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 34 de comunicate, care vizează activitatea instituției, evenimentele desfășurate în RDS, apelurile și programele de finanțare deschise, inclusiv anunțuri și invitații, plasate;</li> <li>• 119 347 de vizualizări înregistrate.</li> </ul> <p>Totodată, în scopul promovării și asigurării transparenței și vizibilității activității ADR</p>

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						<p>Sud, pe pagina de facebook a instituției și în grupul Dezvoltare regională în Republica Moldova au fost afișate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 118 de postări ale comunicatelor, avizelor și altor informații relevante pentru actorii din regiune (APL, ONG, mass-media etc.), care au avut un impact de 125382 de vizualizări/impact persoane, <p>A fost elaborat și distribuit membrilor CRD Sud, APL I și II și altor actori de dezvoltare regională:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 buletin electronic informativ (ediția Nr. 3, 2022).</li> <li>• 4 panouri informative ale proiectelor elaborate în scopul asigurării vizibilității proiectelor implementate de ADR Sud.</li> </ul> </li></ul>
3.2.4	Actualizarea portalului informațional pentru membrii CRD	Nr. materiale plasate pe portalul informațional	Trimestrele I-IV	SPCR		<p><b>Realizat:</b></p> <p>Au fost plasate 12 materiale informative pe portalul informațional pentru membrii CRD, dintre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 anunțuri,</li> <li>• 5 publicații,</li> <li>• 2 articole,</li> </ul>

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						<ul style="list-style-type: none"> <li>1 buletin electronic informativ al ADR Sud „Dezvoltare Regională”, Nr. 3, 2022.</li> </ul>
3.2.5	Promovarea politicii de dezvoltare regională în mijloacele mass-media la nivel regional și local.	2 ieșiri în presă	Trimestrele I-IV	SPCR		<p><b>Realizat</b></p> <p>În perioada de raportare, în scopul promovării politicii și proiectelor de dezvoltare regională, inclusiv a Concursului de propuneri de proiecte de dezvoltare locală, desfășurat în cadrul Programului Național de dezvoltare locală, în mijloacele mass-media la nivel local și regional, ADR Sud a avut;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 participări la Radio Moldova;</li> </ul> <p>În mare parte, promovarea activității ADR Sud și a MIDR a fost realizată prin intermediul presei electronice și scrise, fiind înregistrate;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>47 de articole în presa scrisă și electronică națională și locală.</li> </ul>
<b>Obiectiv IV: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ANGAJAȚILOR ADR ȘI A ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ</b>						
<p><b>Riscuri externe:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implicarea pasivă a actorilor regionali(CRD, APL,ONG) în procesele educaționale la nivel regional și național din cauza lipsei de interes</li> <li>2. Anularea seminarelor de instruire și a altor evenimente din cauza situației epidemiologice legate de COVID-19</li> </ol> <p><b>Riscuri interne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insuficiența resurselor financiare pentru organizarea activităților de instruire</li> </ol>						

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
2. Nerespectarea termenilor de realizare a programului de formare continuă						
4.1.1	Participarea specialiștilor ADR Sud în activități de formare profesională continuă	10 specialiști ADR Sud cu capacități sporite	Trimestrele I-IV	SPCR	SMIP/ SME/ SA	<b>Realizat</b> Pe parcursul perioadei de raportare, specialiștii din cadrul ADR Sud au participat în cadrul atelierului de instruire în regim online, organizat de Agenția Achiziții Publice: Derularea procedurilor. Achiziții de valoare mică. Specialiști ADR Sud cu capacități sporite: 1 specialist în achiziții publice.
4.1.2	Facilitarea participării APL și alți actori regionali la instruirii în domeniile aferente dezvoltării regionale.	Nr. instruirii desfășurate Nr. participanți	Trimestrele I-IV	SPCR		<b>Realizat</b> În perioada vizată, specialiștii ADR Sud au facilitat participarea a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 reprezentanți APL I Ștefan Vodă și Leova la 1 instruire organizată de Solidarity Fund PL în Moldova;</li> <li>• 1 reprezentant APL I Cahul la 1 vizită de studiu în România organizată de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu MIDR.</li> </ul>
4.1.3	Participarea la activități de instruire în domeniul dezvoltării urbane organizate cu suportul ”Solidarity Fund”	Nr. activități de instruire desfășurate Nr. specialiști instruiți	Trimestrele I-IV	SPCR		<b>Realizat:</b> Pe parcursul perioadei de raportare, Solidarity Fund PL în Moldova a organizat :

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 training cu tematica „Procesul de revitalizare urbană și etapele de realizare a Programului de revitalizare urbană”. Participanți:</li> <li>• 1 reprezentant ADR Sud și 1 specialist APL de nivelul I. Subsidiar, în cadrul activităților de elaborare a Programelor de revitalizare urbană:</li> <li>• 3 reprezentanți ai primăriilor orașelor Cimișlia, Leova și Ștefan Vodă au beneficiat constant de suportul și instruirile oferite de facilitatorii angajați/contractați de ADR Sud sub acest aspect, inclusiv al reprezentanților Solidarity Fund PL în Moldova.</li> <li>• Totodată, au fost planificate activități de instruire a personalului UIP Cahul în domeniul Ciclului integrat al proiectelor și aplicarea la finanțatori externi, însă din lipsa de instituționalizare deplină și funcționare a acesteia, activitățile respective au fost în imposibilitate de a fi realizate.</li> </ul>

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
4.1.4	Organizarea sesiunilor de informare/instruire în contextul desfășurării apelurilor competitive anuale	Nr. reprezentanți APL/actori regionali instruiți	Trimestrele I-IV	SPCR	SME/SMIP	<b>Nerealizat</b> În perioada de raportare, nu au fost organizate sesiuni de informare aferente desfășurării apelurilor competitive anuale, în contextul în care nu au fost lansate apeluri.
4.1.5	Facilitarea organizării și participarea în cadrul vizitelor de studiu în vederea preluării bunelor practici și transfer de know-how în domeniul dezvoltării regionale	Nr. vizite de studiu efectuate	Trimestrele I-IV	Specialiști ADR Sud	Actori regionali	<b>Realizat</b> În perioada 18-23.07.2022, Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu MIDR a organizat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 vizită de studiu în România, în vederea preluării bunelor practici și consolidării capacităților la nivel local, regional și central pe aspectul implementării noii politici de dezvoltare regională și locală.</li> </ul> ADR Sud a facilitat participarea în cadrul vizitei a 1 reprezentant al primăriei mun. Cahul în calitate de beneficiar direct al proiectului.

**Obiectiv V: ASIGURAREA PROCESULUI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR ȘI POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE**

**Riscuri externe:**

1. Modificări ale cadrului de reglementare privind termenii și metodele de raportare
2. Lipsa datelor statistice privind dezvoltarea socio-economică a regiunii
3. Reticența autorităților publice locale pentru furnizarea datelor statistice

**Riscuri interne:**



Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
1. Fluctuația personalului în cadrul Agenției						
5.1.1	Colectarea indicatorilor regionali pe domeniile prioritare ale POR Sud	1 tabel generalizator/bază de date cu indicatorii de monitorizare a implementării POR Sud creat/ă și actualizat/ă	Trimestrele I-IV	SME	SMIP SPCR	<b>Realizat</b> Tabelul generalizator cu indicatorii de monitorizare a implementării POR Sud, este actualizat, odată cu actualizarea baze de date a BNS disponibilă.
5.1.2	Desfășurarea activităților de monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională în curs de implementare.	20 vizite în teritoriu efectuate 20 fișe de observație elaborate	Trimestrele I-IV	SME		<b>Realizat:</b> Pentru proiectele în implementare au fost organizate 7 vizite de monitorizare privind executarea lucrărilor de construcție și organizarea lucrărilor comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor.
5.1.3	Facilitarea desfășurării monitorizării post implementare a proiectelor de dezvoltare regională	12 vizite în teritoriu efectuate 6 proiecte monitorizate	Trimestrele I-IV	SME		<b>Nerealizat</b> În perioada de raportare nu au fost organizate vizite pentru monitorizarea post implementare a proiectelor finisate pe motiv lipsei cadrelor în funcția dată.
5.1.4	Evaluarea impactului proiectelor de dezvoltare regională	6 rapoarte de evaluare impact elaborate	Trimestrele I-IV	SME		<b>Realizat</b> A fost inițiată evaluarea post-implementare a 1 proiect din domeniul DRL ”Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20 RD Sud, R34 Sîrma-Tomai-

Nr. crt	Acțiuni	Indicatori de monitorizare planificați	Termen de realizare	Responsabil	Parteneri	Indicatori atinși
						<i>Sărăteni-Hîrtop la rețeaua de drumuri naționale R-3</i> ". Trimise scrisori către CR Cimișlia și primăria Hîrtop.
5.1.5	Elaborarea rapoartelor trimestriale privind realizarea Planului de activitate al ADR Sud	4 rapoarte elaborate/prezentate	Trimestrele I-IV	SME	SPCR SMIP SA	<b>Realizat</b> A fost elaborat raportul privind realizarea planului de activitate al ADR Sud, pentru trimestrul III, 2022
5.1.6	Elaborarea Raportului semestrial și anual privind implementarea POR Sud	2 rapoarte elaborate/prezentate	Trimestrul II,IV	SME	SMIP/ SPCR	<b>Realizat</b> A fost elaborat raportul privind implementarea POR Sud 2022-2024, pentru semestrul I, 2022.
5.1.7	Monitorizarea asigurării durabilității a proiectelor de dezvoltare regională finalizate	7 rapoarte elaborate	Trimestrele I-IV	SME		<b>Realizat parțial</b> În perioada de referință a fost expediată 1 scrisoare de solicitare a informației privind implementarea planului de asigurare a durabilității al proiectului: <i>Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, Sîrma, Tomai, Sărăteni Hîrtop la rețeaua de drumuri Naționale R3</i> ". către Consiliul raional Cimișlia.

**ELABORAT:**

CUȚITARU Viorica, Specialist în monitorizarea proiectelor

**VIZAT:**

**COROIAN Irina**, Șef Secție Planificare și Cooperare Regională

\_\_\_\_\_

**POPUȘOI Andrei**, Șef Secție Managementul Integrat al Proiectelor

\_\_\_\_\_

**DIACONU Olga**, Șef Secție Administrativă

\_\_\_\_\_

**COORDONAT:**

**MALAI Igor**, Șef Direcție Politici de Dezvoltare Regională

\_\_\_\_\_

**TĂBĂCARU Sergiu**, Șef adjunct Direcție, șef al Secției Relații cu Instituțiile Regionale

\_\_\_\_\_