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APROBAT:_____________________                                                                                                                Ion PÎNZARI
Director interimar ADR Sud
                                                                                                         „_____” ___________________ 2022
  

                                                                                                                                                                            

Planul anual de implementare a Programului Operațional Regional Sud 2022-2024 pentru anul 2022
	Nr.crt.
	Acțiuni/proiecte
	Sursa de finanțare
	Indicatori de monitorizare
	Termen de realizare
	Responsabili
	Documente de referință

	
	
	
	Indicatori de produs
	Indicatori de rezultat
	
	
	

	Obiectivul General 1: Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a RD Sud

	1.1. Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității RD Sud

	1.
	Implementarea proiectului „Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni”
	FNDR1
	Nr. obiecte publice reparate și eficientizate energetic;
Nr. terenuri de joacă amenajate pe teritoriul Grădiniței de copii nr. 6 „Lia-Ciocîrlia”;
Nr. terenuri de joacă și agrement amenajate în curtea blocurilor;
	Nr. beneficiari direcți (locuitorii zonei de revitalizare);
Nr. copii din grădiniță beneficiari de condiții sigure și prielnice de educare;
Nr. angajați din grădiniță beneficiari de condiții sigure și prielnice de muncă;
Nr. elevi din gimnaziu beneficiari de condiții sigure și prielnice de învățământ;
Nr. angajați din gimnaziu beneficiari de condiții sigure și prielnice de muncă – 0/21;
	Trim. I-IV
	ADR Sud
Primăria or. Căușeni
	

	2.
	Implementarea politicii de dezvoltare urbană (centrele urbane și orașele poli de creștere)

	FNDR
Solidarity Fund PL in Moldova
	Nr. proiecte Programe de Revitalizare Urbană dezvoltate/actualizate și aprobate;
1 UIP funcțional;
1 Concurs de propuneri de proiecte aferent dezvoltării urbane desfășurat;
Nr. note conceptuale recepționate.

	Nr. APL beneficiare Programe de Revitalizare Urbană 

Nr. actori cu capacități îmbunătățite


	Trim. I-IV
	APL
ADR Sud
Experți contractați
	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 
HG nr. 916/2020, Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027 


	1.2. Îmbunătățirea mediului antreprenorial în RD Sud

	1. 
	Promovarea potențialului economic, turistic și investițional al RD Sud
	FNDR

	Nr. evenimente de promovare a potențialului RD Sud organizate
	Nr. participanți la evenimente de promovare a potențialului RD Sud organizate 
	Trim II-IV
	ADR Sud
	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 


	1.3. Identificarea și promovarea specializării inteligente în RD Sud

	1.
	Facilitarea realizării la nivel regional a inițiativelor centrale de specializare inteligentă
	FNDR

	Nr. inițiative facilitate;
1 studiu/analiză de identificare a domeniilor de specializare inteligentă a RD Sud realizat.
	Nr. beneficiari
	Trim II-IV
	ADR Sud
Experți contractați
	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 


	1.4 Cooperarea regională și transfrontalieră

	1.
	Participare în cadrul Apelurilor de propuneri de proiecte aferente Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională
	-
	Nr. proiecte depuse;
Nr. proiecte câștigate.
	Nr. beneficiari
	Trim II-IV
	ADR Sud
Experți contractați
	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 


	2.
	Organizarea/facilitarea evenimentelor de promovare a potențialului economic, turistic și investițional al RD Sud
	FNDR

	Nr. evenimente organizate/facilitate 
	Nr. participanți la evenimente organizate/facilitate
	Trim II-IV
	ADR Sud

	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 


	3.
	Promovarea activităților din domeniul dezvoltării regionale pe pagina oficială a ADR Sud și pe alte platforme de comunicare
	FNDR

	Nr. materiale publicate
	Nr. vizualizări
	Trim. I-IV
	ADR Sud

	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 
 

	Obiectiv General 2: Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii

	2.1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază la nivelul RD Sud

	1.
	Implementarea proiectului „Construcția apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cucorani din raionul Leova”
	FNDR

	Nr. rețele de apeduct magistral construite;
Nr. rețele de apeduct interioare construite;
Nr. rezervoare de apă potabilă construite;
Nr. turnuri de apă construite;
Nr. stații de pompare a apei construite.
	Nr. localități cu acces la sistemul de AAS construit;
Nr. locuitori cu acces la sistemul de AAS construit.
	Trim. I-IV
	ADR Sud
Primăria com. Tigheci, r-nul Leova
	

	2.
	Implementarea proiectului „Construcția apeductelor interioare în satul Tomai și satul Sărata Răzeși, raionul Leova”
	FNDR
	Metri rețele de apeduct construite;
Nr. rezervoare de apă potabilă construite;
Nr. stații de dezinfectare a apei construite.
	Nr. populație conectată la rețeaua de alimentare cu apă;
Nr. localități cu acces la sistemul de alimentare cu apă construit
	Trim. I-IV
	ADR Sud
Primăria s. Tomai, r-nul Leova
	

	3.
	Implementarea proiectului „Construcția Apeductului magistral Sărata Nouă – Sărăteni cu conectarea localităților: Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Covurlui, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca din raionul Leova”
	FNDR
	Metri rețea de apeduct magistral construită;
Nr. rezervoare de apă potabilă construite;
Nr. stații de pompare a apei construite;
Nr. stații de dezinfectare a apei construite.
	Nr. localități cu acces la sistemul de AAS construit;
Nr. locuitori cu acces la sistemul de AAS construit.
	Trim. I-IV
	ADR Sud
CR Leova
	

	4.
	Implementarea proiectului „Apeduct magistral Ștefan Vodă – Căușeni – Căinari”
	FNDR
	Nr. studii de fezabilitate elaborate;
Nr. pachete de documentație tehnică elaborate;
Nr. stații de captare a apei din r. Nistru în s. Cioburciu construite;
Nr. stații de tratare,  inclusiv încăperi auxiliare și drumul de acces construite;
Nr. stații de pompare a apei către punctul final al proiectului construite;
km conductă magistrală din s. Cioburciu spre or. Căinari, inclusiv or. Ștefan Vodă și or. Căușeni construită;
Nr. rezervoare de apă construite.
	Nr. localități din r-nul Ștefan – Vodă și r-nul Căușeni cu acces la servicii de alimentare cu apă potabilă de calitate asigurat;
Nr. cetățeni cu acces la servicii de alimentare cu apă potabilă de calitate asigurat;
Servicii regionale de aprovizionare cu apă potabilă dezvoltate și cu capacități instituționale îmbunătățite
	Trim. I-IV
	ADR Sud
CR Ștefan Vodă
CR Căușeni
	

	5.
	Implementarea proiectului „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia”
	FNDR
	km canalizare construite/reabilitate;
Nr. stații de pompare a apelor reziduale funcționale.
	Nr. locuitori deserviți;
Nr. întreprinderi deservite.
	Trim. I-IV
	ADR Sud
Primăria or. Cimișlia
	Contracte de finanțare nr. 4/ S331034C din 03.03.2022

	6.
	Implementarea proiectului „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni etapa II și construcția sistemului de canalizare  în sectorul Căușenii Vechi”
	FNDR
	km rețea de canalizare construite în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni;
Nr. stații de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni reconstruită în totalitate prin etapa II finală și funcțională la capacitatea maximă 5000m3/24h
	Nr. locuitori ai orașului Căușeni cu acces direct prin sistemul centralizat de canalizare la stația de epurare modernizată;
Nr. locuitori cu acces la serviciul mobil de deservire, evacuare și tratare a apelor uzate prestate de către ÎM „Apă-Canal Căușeni”;
Nr. locuitori ai sectorului „Căușenii Vechi” din or. Căușeni cu acces la sistemul centralizat de canalizare;
Nr. parteneriate dezvoltate dintre autoritățile de nivelul I și II în domeniul ecologic și de prestarea a serviciilor de calitate de apă și sanitație.
	Trim. I-IV
	ADR Sud
CR Căușeni
	Contracte de finanțare nr. 2/ S331002C din 03.03.2022

	7.
	Implementarea proiectului „Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului”
	FNDR
	Metri liniari de rețea de canalizare nouă în orașul Căușeni construită;
Stații de pompare a apei uzate în orașul Căușeni construite.
	Nr. locuitori din orașul Căușeni beneficiari;
Nr. operatori regional ce prestează servicii de canalizare;
Nr. contracte de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare de către APL-urile Căușeni, Cîrnățeni, Plop-Știubei, Zaim, Opaci la operatorul regional de servicii AAC din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă încheiate;
Nr. locuri noi de muncă create.
	Trim. I-IV
	ADR Sud
Primăria or. Căușeni
	Contracte de finanțare nr. 3/ S331026C din 03.03.2022

	2.2. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri 

	1.
	Implementarea proiectului „Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți””
	FNDR
	km rețele electrice de tensiune înaltă construite/reabilitate;
km rețele de apeduct construite/reabilitate;
km rețele de canalizare construite/reabilitate;
km rețele de gaze naturale construite/reabilitate.
	Nr. obiective de suport în afaceri conectate la structura de acces și utilități publice
	Trim. I-IV
	ADR Sud
ZEL Bălți
Primăria mun. Cahul
	Contracte de finanțare nr. 1/ S111016L din 03.03.2022

	2.3. Sprijinirea procesului de adaptare a regiunii la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor

	1.
	Implementarea proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice
	-
	Nr. proiecte inițiate;
Nr. proiecte finalizate.
	
	Trim. I-IV
	APL
ADR Sud
	

	2.
	Sporirea nivelului de conștientizare și de promovare a beneficiilor utilizării resurselor de energie regenerabilă și tranziției la o economie circulară
	FNDR
	Nr. activități de promovare desfășurate
	Nr. beneficiari
	Trim. I-IV
	ADR Sud
	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 
 

	Obiectiv General 3: Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de coordonare și implementare a politicii de dezvoltare regională 

	3.1. Eficientizarea operațională a procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională

	1.
	Facilitarea de către ADR Sud a procesului de mobilizare de finanțări adiționale (inclusiv co-finanțări) și consolidarea parteneriatelor cu partenerii de dezvoltare
	-
	Nr. parteneriate stabilite/facilitate;
Nr. consultări acordate;
Nr. proiecte care au obținut finanțare.
	
	Trim. I-IV
	ADR Sud
APL
Parteneri de dezvoltare
	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 


	2.
	Desfășurarea activităților de monitorizare și evaluare a proiectelor de dezvoltare regională
	-
	Nr. proiecte monitorizate;
Nr. proiecte evaluate.
	
	Trim. I-IV
	ADR Sud
APL
	Instrucțiunea privind monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor de dezvoltare regională


	3.2. Consolidarea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională

	1.
	Cartografierea anuală a proiectelor implementate în RD Sud cu suportul partenerilor de dezvoltare
	-
	Nr. proiecte cartografiate
	
	Trim. I-IV
	ADR Sud
APL
	

	3.3. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în domeniile relevante politicii de dezvoltare regională

	1.
	Facilitarea organizării instruirilor pentru APL și alți actori regionali în domenii aferente politicii de dezvoltare regională 
	FNDR
Surse
externe
	Nr. instruiri facilitate.
	Nr. beneficiari
	Trim. I-IV
	ADR Sud
APL
	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 


	2.
	Formarea continuă a specialiștilor ADR Sud
	FNDR
Surse
externe
	Nr. instruiri organizate.
	Nr. participanți la instruiri

	Trim. I-IV
	ADR Sud
	Planul de acțiuni al MIDR

	3.
	Organizarea instruirilor pentru APL aferente desfășurării apelurilor competitive anuale și multi-anuale de selectare a proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din FNDRL
	FNDR 
	Nr. sesiuni de instruire organizate;
Nr. consultări oferite.

	Nr. cereri de finanțare recepționate
	Trim. I-IV
	ADR Sud
APL
	





__________________________
1 Urmare a aprobării Legii nr. 27 din 10.02.2022 privind Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, pe viitor FNDR va fi substituit de FNDRL.
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