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Directorul ADR Sud M. Culeșov

Planul de implementare a proiectului „Consolidarea cooperării regionale  între raioanele Căuşeni, Cimişlia, Ştefan Vodă, creşterea competitivităţii în promovarea modului sănătos de viaţă, pregătirea sportivilor de performanţă  şi prestarea serviciilor în cadrul turismului sportiv   prin edificarea Centrului de Tineret şi Sport în oraşul Căuşeni”
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	Responsabil de implementare

	I. Activități de lansare și pregătire 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 Organizarea evenimentului de lansare a proiectului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Consiliul  Raional Căuşeni, 

	1.2 Semnarea acordului de parteneriat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Consiliul  Raional Căuşeni, ADR Sud

	1.3 Pregătirea acordului adițional pentru preluarea finanțării proiectului și semnarea acestuia.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Consiliul  Raional Căuşeni, ADR Sud

	1.4 Aprobarea acordului la AAP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Consiliul  Raional Căuşeni, 

	II. Executarea lucrărilor de construcție
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 Lucrări de construcție a fundației.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	2.2 Construcția planșeului la cota 01 și grinzile de beton armat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	2.3 Rame din beton armat turnate în osiile 1-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	2.4 Planșeul și grinzile din beton armat la cota 4,85 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	2.5 Planșeul la cota 8,5 din beton armat turnat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	2.6 Planșeul la cota 12,5 din beton armat turnat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	2.7 Montarea coloanelor din beton armat prefabricat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	2.8 Grinzile în osiile 9-11 din beton turnat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2.9 Grinzile din beton armat prefabricat la cota 8,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	2.10 Grinzile din beton armat prefabricat la cota 12,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	2.11 Conexiunile la cota 8,45 și 12,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	2.12 Montarea scara 1 și scara 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	2.13 Construcții metalice (ferme, stîlpi de oțel, parapete)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	2.14. Construcția acoperișului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	2.15 Construcția pereților capitali
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	2.16 Reț ele de gaze interioare și exterioare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	2.17 Rețele de apeduct și canalizare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	2.18 Cazangeria.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	2.19 Lucrări de amenajare a teritoriului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	2.20 Recepția finală a obiectului 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Managerul de proiect, Antreprenorul

	III. Dotarea centrului cu echipament
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 Organizarea și desfășurarea  licitațiilor pentru achiziționarea echipamentului pentru dotarea centrului. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Consiliul  Raional Căuşeni, Managerul de proiect 

	3.2 Livratea echipamentului și dotarea centrului de sport.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Consiliul  Raional Căuşeni, Managerul de proiect

	IV. Activități de instruire, promovare, elaborare de studii.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1 Crearea și instruirea a 9 echipe de formatori la tema “Modul sănătos de viță”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Consiliul  Raional Căuşeni, Managerul de proiect

	4.2 Elaborarea și publicarea materialelor informative și promoționale.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Consiliul  Raional Căuşeni, Managerul de proiect

	4.3 Efectuarea unui studiu de fezabilitate a centrului pentru tineret și sport. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Consiliul  Raional Căuşeni, Managerul de proiect

	4.4 Efectuarea studiului de fezabilitate pentru valorificarea potențilaului sportive al regiunii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Consiliul  Raional Căuşeni, Managerul de proiect

	4.5 Elaborarea și  promovarea traseului obiectivelor turistice sportive și stabilirea locațiilor țintă
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Consiliul  Raional Căuşeni, Managerul de proiect

	4.6 Organizarea și desfășurarea turneului  regional de orientare sportivă
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Consiliul  Raional Căuşeni, Managerul de proiect

	4.7. Conferința de finalizare a proiectului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




