Anexa la raportul trimestrial
 pe proiectul individual

Notă informativă privind implementarea proiectului individual
Perioada de rapotare: aprilie-iunie 2011

Proiectul: Apă curată pentru comunităţile bazinului râului Prut
Aplicant: Primăria comunei Manta, raionul Cahul
Partenerii proiectului: Primăria satului Crihana Veche; Primăria  or. Cahul
Durata proiectului: 18 luni
Bugetul proiectului: 18 718, 4 lei
Suma totală contractată: 14871,7 mii lei
Obiectivele proiectului: 
Construirea infrastructurii adecvate şi durabile de alimentare cu apă pentru localităţile Manta si Crihana Veche prin extinderea sistemului de alimentare cu apă centralizat al or. Cahul şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii
Beneficiarii proiectului: 
	Proiectul are ca scop construirea sistemului de alimentare cu apă, care oferă acces la apă potabilă fiabilă şi sigură. Se estimează că în urma proiectului vor beneficia un număr de circa 9600 locuitori: 4100 în satul Manta şi Paşcani, 5500 în Crihana Veche, inclusiv circa 4500 femei şi 1520 copii, trei şcoli, 2 grădinițe, 2 centre de sănătate şi 2 clădiri administrative. Gospodării individuale  care vor beneficia de rezultatele proiectului – 2550. Agenţi economici care vor beneficia de rezultatele proiectului – 68

Activităţile efectuate în cadrul proiectului: 
Conform planului de implementare al proiectului, în perioada de raportare au fost realizate următoarele activități:
1. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Organizarea workshop-ului „Prezentarea analizei diagnostice a ÎM Apă Canal Cahul”.  Cu suportul GIZ a fost organizat   workshop-ul în cadrul căruia au fost prezentate rezultatele analizaei diagnostice a ÎM Apă Canal Cahul.  Au participat 20 de reprezentanți ai APL din raionul Cahul.  
2. Începerea lucrărilor de construcție ale sistemului în s. Crihana Veche. În luna mai  2011 au fost începute lucrările de construcţie a apeductului. Valoarea contractului dintre ADR Sud și SRL “Planta” constituie 14747374 lei. Către 9 iunie 2011 antreprenorul a prezentat primul proces verbal de recepție a lucrărilor efectuate. Au fost efectuate lucrări în sumaă de 921239 lei (900 m. de rețea magistrală). 
În procesul execuției lucrărilor a apărut necesitatea schimbării traseului apeductului în legătură cu faptul că traseul prevăzut în proiect intersecta linii de comunicații telefonice și fobră optică. Acest fapt a taraganat execuția lucrărilor. De asemenea un impediment în desfășurarea lucrărilor îl prezintă faptul că proiectul tehnic nu este coordonat cu ministreul transporturilor. ADR Sud a expediat mesaj de sloicitare către beneficiar în vederea urgentării coordonării proiectului tehnic.  Din aceste considerente culoarea atribuită proiectului este GALBEN.
3. Confecționarea și instalarea a 3 banere.   În perioada de raportare au fost confecționate și instalate 2 banere cu informația despre proiect la intrarea în s. Crihana Veche.

Alte activități: 
- În preioada de raportare a fost organizat concursul de selectare și angajarea responsabiluilui tehnic.
- A fost desfășurat concursul de angajare a managerului de proiect de proiect. La 14 aprilie 2011 managerul angajat a participat la seminarul de instruire în vederea implementării și monitorizătii proiectelor de dezvoltare regională organizat de către MDRC, 

Rezultatele obtinute la momentul raportării: 
- 1 proces verbal de recepție a lucrărilor în valoare de 921239 lei prezentat către ADR (900m. rețea magistrală de apeduct)
- 1 manager de proiect angajat pentru monitorizarea implementării proiectului.
- 1 supraveghetor tehnic angajat.
- 1 plan de implementare a proiectului actualizat.
  
Valorificarea bugetului.  Din bugetul total planificat de 18718,4 mii lei s-au valorificat pînă în prezent 941,3 mii lei
	

