Anexa la raportul trimestrial
pe proiectul individual


Notă informativă privind implementarea proiectului individual
Perioada de rapotare: aprilie-iunie 2011

1. Eficientizarea managementului deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud
Solicitant: ADR Sud
Localizarea proiectului: 8 centre raionale ale RD Sud: Leova, Cantemir, Cahul, Cãușeni,
ștefan Vodã, Cimișlia, Basarabeasca, Taraclia
Obiectiv general al proiectului: Îmbunãtãþirea calitãþii mediului ambiant și a sãnãtãții
Populației din centrele raionale ale Regiunii de Dezvoltare Sud prin eficientizarea managementului deșeurilor menajere solide.
Grup țintă:
- Întreprinderile Municipale „Gospodãria Comunal Locativã” din centrele
raionale a RDS
- Populația centrelor raionale, locuitorii din zonele de blocuri ale celor 8 centre
raionale din RDS,
- Operatori economici din domeniul reciclãrii.
Durata implementării proiectului: 24 luni
Suma totalã a proiectului: 19.038,9 mii lei
Suma solicitatã de la FNDR: 18938,9 mii  lei
Suma totală contractată: 14340,6  mii lei
Activitățile desfășurate în perioada de raportare:
Conform planului de implementare al proiectului, în perioada de raportare au fost realizate următoarele activități:
1. Angajarea managerilor de proiect. Au fost angajați 2 manageri de proiect. În luna aprilie 2011 managerii au fost instruiti în vederea implementării eficiente a proiectului.
2. Condtrucția platformelor de colectare a deșeurilor. Conform contractului Nr 7/11 din 24 martie 2011 firma SRL Rodval-Const a fost contractată pentru a efectua construcţia a 320 de platforme penru colectarea deşeurilor în 8 centre raionale ale RDS. Valoarea contractului constituie 1543,3 mii lei.  În perioada de raportare au fost executate lucrări în valoare de 71,71 mii lei.  Lucrările de construcţie au început nemijlocit către data de 19 mai 2011. Situația la momentul raportării este următoarea: În oraşul Leova sunt începute lucrările de construcţie la 14 platforme din 30 planificate, în oraşul Cimişlia sunt începute lucrările de construcţie la 16 platforme din 55 planificate, în or. Basarabeasca sunt începute lucrările de construcţie la 12 platforme din 60 planificate, în or. Ştefan Vodă sunt începute lucrările de construcţie la 4 platforme din 20 planificate, în or. Căuşeni nu sunt începute lucrările de construcţie (32 planificate), în or. Taraclia sunt începute lucrările de construcţie la 8 platforme din 70 planificate,
În legătură cu nerespectarea de către antreprenor a tehnologiei de construcție a platformelor ADR Sud a avertizat antreprenorul cu privire la necesitatea respectării tehnologiei prevăzute în proiectul tehnic și asupra necesității respectării garaficului de execuție a lucrărilor anexat la contract.
3. Furnizarea autospecialelor și buldozerelor. Conform contractului Nr 3/11 din .25 februarie 2011 încheiat între ADR Sud şi SRL „Auto Prezent” în perioada de raportare au fost livrate 3 buldozere (1 pentru ÎMGCL Căuşeni, 1 pentru ÎMGCL Ştefan Vodă și 1 pentru ÎMGCL Cantemir). Valoarea contractului constituie 2025 mii lei. Contractul a fost executat integral (2025 mii lei valorificați).  Au fost semnate actele de primire-predare a bunurilor achiziţionate. Ulterior au fost semnate contracte de comodat cu ÎMGCL prin care buldozere au fost transmise în folosinţă cu titlu gratuit către ÎMGCL respective. Dificultăţi semnificative nu au fost remarcate.
Conform contractului Nr 4/11 din 25 februarie 2011 între SRL Damicom și ADR Sud au fost livrate 5 autospeciale cître ÎMGCL din orașele RDS. Valoarea contractului constituie 6181,84 mii lei. Contractul a fost realizat integral. 
4. Livrarea eurocontainerelor zincate. Conform contractului Nr 14/11 din .25 februarie 2011 încheiat între ADR Sud şi SRL „Energoplat” în perioada de raportare au început livrările eurocontainerelor zincate cu capacitatea de 1,1 m3 și a eurocontainerelor cu capaciatea de 0,66m3. Valoarea contractului constituie  2747 mii lei. Valorificat în perioada de raportare 2423,1 mii lei.  La momentul raportării au fost livrate 390 (din 453) de containere de 1,1 m3 și 82 (din 82) containere de 0,66 m3. 
5. Livratea lăzilor pentru colectarea plasticului. În perioada de raportare a început livrarea lăzilor pentru colectarea plasticului conform contractului dintre ADR Sud și SA “Sigma”. Valoarea contractului constituie 950,21 mii lei. În perioada de raportare au fost valorificați  157,32 mii lei.  La momentul raportării au fost livrate 75 lăzi (din 453 lăzi).
6. Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziționarea  computereleor pentru ÎMGCL.  Petrecerea licitației. În perioada de raportare au fost eleborate caietele de sarcini pentru achițiționarea a 8 computere și realizată licitația. Livrarea a fost efectuată parțial (8 blocuri de sistem livrate, softurile livrate). Urmează livratea monitoarelor.
7. Ședință de lucru în vederea organizării campaniei de conștientizare.  În cadrul proiectului un loc deosebit îl ocupă activităţile de conştientizare a populaţiei. În scopul stabilirii unui plan al desfăşurării campaniei de conştientizare, la data de 16 mai a avut loc o şedinţă de lucru  la care au participat managerii de proiect V. Ciuchitu şi M. Ajder, reprezentanţii EPTISA T. Ţugui şi. T. Iachim, angajaţii ADR. În cadrul şedinţei au fost puse în discuţie responsabilităţile pe care le va avea ADR şi EPTISA în vederea organizării campaniei de conştientizare. 
8. Organizarea concursului pentru selectarea  ONG - urilor care vor organiza campania de conștientizare.  În perioada de raportare (luna iunie) a fost anunțat concursul pentru ONG-uri în vederea organizării campaniei de conștientizare. În luna iunie, cu suportul experților EPTISA a fost organizat un seminar de instruire pentru ONG-uri în cadrul căruia a fost pusă sarcina ca organizațiile selectate să elaborze un plan de activități pentru campania de conșientizare.
9. Vizite de monitorizare. Pe parcursul perioadei de raportare au fost întreprinse  vizite de monitorizare regulate (săptămînale) din partea managerilor de proiect precum și de angajații ADR.  
Rezultate obținute la momentul raportării:
- 3 buldozere livrate conform contractului Nr 3/11 din .25 februarie 2011. 
- 5 autospeciale Ford Cargo livrate conform contractului Nr 4/11 din .25 februarie 2011
- 390 containere cu capaciatea 1,1 m3 și 82 containere cu capacitatea de 0,66 m3 livrate și distribuite către ÎMGCL conform contractului 14/11 din 25 februarie 2011.
- Au fost începute lucrările de construcție a platformelor pentru colectarea deșeurilor. În proces de construcție se află 54 de platforme din 320.
-  75 lăzi (din 453 lăzi) livrate.
- 25 reprezentanți a 8 ONG-uri  din regiune instruiți în vederea organizării campaniei de conștientizare.

Valorificarea bugetului : Din bugetul total planificat de 19.038,9 mii lei s-au valorificat pînă în prezent 10858,97 mii lei


