Notă informativă privind implementarea proiectului individual
Perioada de rapotare: iulie-septembrie 2011

Proiectul 9217: Eficientizarea managementului deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud
Solicitant: ADR Sud
Localizarea proiectului: 8 centre raionale ale RD Sud: Leova, Cantemir, Cahul, Cãușeni,
Stefan Vodã, Cimișlia, Basarabeasca, Taraclia.
Obiectiv general al proiectului: Îmbunãtãtirea calitãtii mediului ambiant și a sãnãtãții
populației din centrele raionale ale Regiunii de Dezvoltare Sud prin eficientizarea managementului deșeurilor menajere solide.
Grup țintă:
- Întreprinderile Municipale „Gospodãria Comunal Locativã” din centrele
raionale a RDS;
- Populația centrelor raionale, locuitorii din zonele cu blocuri ale celor 8 centre
raionale din RDS;
- Operatori economici din domeniul reciclãrii.
Durata implementării proiectului: 24 luni
Suma totalã a proiectului: 19.038,9 mii lei
Suma solicitatã de la FNDR: 18938,9 mii  lei
Suma totală contractată: 14362,6 mii lei

Activitățile desfășurate în perioada de raportare:
Conform planului de implementare al proiectului, în perioada de raportare se preconizau pentru a fi realizate următoarele activități:
1. Construcţia platformelor pentru colectarea deşeurilor. Conform contractului nr. 7/11 din 24 martie 2011 firma SRL Rodoval-Const a fost contractata pentru a construi 320 platforme in cele 8 centre raionale ale RDS. Lucrarile trebuiau finisate la data de 30 august 2011. In legatura cu compromiterea graficului de executie a lucrarilor, antreprenorul a fost avertizat in repetate randuri. In prezent au fost construite:
Stefan Voda – 20 din 20 planificate.
Taraclia – 30 din 70 planificate.
Cantemir – 18 din 30 planificate.
Cimislia -    0 din  55 planificate. 
Basarabeasca 	- 32din 60 planificate.
Causeni – 16 din 32 planificate. 
Cahul – 0 din 23 planificate.
Leova – 23 din 30 planificate.

2. Furnizarea eurocontainerelor şi lăzilor pentru colectarea plasticului. Semnarea actelor de recepţie.  
Activitate realizata. La momentul raportarii au fost livrate catre cele 8 primarii partenere toate containerele prevazute in proiect: 
 - 453 containere cu capaciatea 1,1 m3; 
- 82 containere cu capacitatea de 0,66 m3; 
- 453  lăzi pentru colectarea plasticului conform contractului dintre ADR Sud și SA “Sigma”;
- 82 containere din polietilena de inalta densitate 1,1 m3. 
Au fost semnate actele de primire - predare cu beneficiarii.

3. Furnizarea preselor de balotat. Semnarea actelor de recepţie. Activitate realizata, au fost livrate catre fiecare primarie beneficiara cite o presa de balotat deseurile reciclabile si semnate actele de primire predare.
4. Semnarea între ADR şi beneficiari a actelor de donaţie a bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului. Activitate nerealizata.
5. Instruirea formatorilor care vor desfăşura activităţile din cadrul campaniei de conştientizare. Activitate realizata. Proiectul UE  „Guvernarea Deşeurilor - IEVP Est", in parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională Sud şi Fundaţia din Regatul Ţărilor de Jos „Milieukontakt International"  au organizat la Cimislia un atelier tematic privind abordările şi metode de comunicare în domeniul managementului deşeurilor. Participanţilor  li s-au prezentat principiile de comunicare şi mecanisme de lucru cu populaţia in vederea  informării şi conştientizarea în domeniul gestionării integrate a deşeurilor municipale. 
6. Anunţarea licitaţiei pentru serviciile de elaborare a materialelor informative.Activitate nerealizata. Afost anuntata repetat licitatia.
7. Anunţarea licitaţiei pentru montarea  spotului publicitar. Activitate nerealizata. A fost anuntata repetat licitatia. 
8. Furnizarea şi recepţionarea materialelor informative elaborate.Activitate neralizata.
9. Difuzarea spotului TV. Activitate nerealizata. A fost anuntata repetat licitatia. 
10. Desfăşurarea activităţilor din cadrul campaniei conştientizare. Activitate nerealizata. Activitatea a fost deviata pe o perioada mai tarzie, pana se tiparesc materialele informationale.
 
11. Identificarea experților și organizarea activităților de consultanță a ÎM. Au fost selectate deocamdata doar solicitarile pentru instruire din partea specialistilor Gospodariilor Comunal Locative.

12. Vizite de monitorizare. Pe parcursul perioadei de raportare au fost întreprinse  vizite de monitorizare regulate (săptămînale) din partea managerilor de proiect precum și de angajații ADR.  
Rezultate obținute la momentul raportării:
- 5 autospeciale Ford Cargo livrate conform contractului Nr. 4/11 din 25 februarie 2011;
- 453 containere cu capaciatea 1,1 m3; 
- 82 containere cu capacitatea de 0,66 m3 livrate și distribuite către ÎMGCL;
- 453  lăzi pentru colectarea plasticului;
- 82 containere din polietilena de inalta densitate 1,1 m3;
- 8 prese de balotat deseurile reciclabile;
- 3 buldozere pe senile “Agromas 90 TG”;
- 121 platforme pentru colectarea deseurilor;
- 25 persoane instruite ca formatori.
- 5 ore ecologice in scolile de la Cahul si una la Stefan Voda. 

Valorificarea bugetului : valorificați 13333,4 mii lei din 16875,0 mii lei alocați din FNDR (79%)
