Notă informativă privind implementarea proiectului individual
Perioada de rapotare: octombrie-decembrie 2011

Proiectul 9217: Eficientizarea managementului deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud
Solicitant: ADR Sud
Localizarea proiectului: 8 centre raionale ale RD Sud: Leova, Cantemir, Cahul, Cãușeni,
Stefan Vodã, Cimișlia, Basarabeasca, Taraclia.
Obiectiv general al proiectului: Îmbunãtãtirea calitãtii mediului ambiant și a sãnãtãții
populației din centrele raionale ale Regiunii de Dezvoltare Sud prin eficientizarea managementului deșeurilor menajere solide.
Grup țintă:
- Întreprinderile Municipale „Gospodãria Comunal Locativã” din centrele
raionale a RDS;
- Populația centrelor raionale, locuitorii din zonele cu blocuri ale celor 8 centre
raionale din RDS;
- Operatori economici din domeniul reciclãrii.
Durata implementării proiectului: 24 luni
Suma totalã a proiectului: 19.038,9 mii lei
Suma solicitatã de la FNDR: 18938,9 mii  lei
Suma totală contractată: 14364,4 mii lei

Activitățile desfășurate în perioada de raportare:
Conform planului de implementare al proiectului, în perioada de raportare se preconizau pentru a fi realizate următoarele activități:
1. Desfăşurarea activităţilor din cadrul campaniei conştientizare. A1
Desfăşurarea activităţilor din cadrul campaniei conştientizare. A2
Desfăşurarea activităţilor din cadrul campaniei conştientizare. A3 -Activitati nerealizate.

1. Organizarea ședințelor de către managerii de proiect pentru elaborarea împreună cu echipele ÎM a planurilor de asigurare a durabilității proiectului-Activitate nerealizata. 
1. Conferința de finalizare a proiectului- Activitate amanata.
1. Organizarea vizitelor de monitorizare. Pe parcursul perioadei de raportare au fost întreprinse regulat vizite (săptămînale) in teritoriu atat de catre managerii de proiect precum și de angajații ADR cu scopul de a monitoriza lucrarile de constructie a platformelor, precum si semnarea actelor de receptie a lucrarilor, vizite cu scopul de a colecta indicatorii de produs .  
1. Prezentarea rapoartelor către MDRC privind implementarea proiectului- Activitate amanata.
Altele. 
Activitati de informarea populatiei- In unele orase ca Causeni, Cahul, Cantemir au fost desfasurate un sir de activitati, unde au fost informate un numar mare de persoane despre colectarea selectiva a deseurilor si masurile de protectie a mediului inconjurator.
Difuzarea spotului publicitar. In aceasta perioada a fost  plasat pe cite-ul Agentiei de Dezvoltare Regionale Sud a fost plasat un spot publicitar cu indemnul de a colecta selectiv deseurile.

Vizite de monitorizare. Pe parcursul perioadei de raportare au fost întreprinse  vizite de monitorizare regulate (săptămînale) din partea managerilor de proiect precum și de angajații ADR.  
Receptionarea lucrarilor de constructie a platformelor – in aceasta perioada au fost semnate acte de receptionare a lucrarilor de constructie a platformelor in orasele Cahul, Causeni, Leova, Cantemir, Basarabeasca.
Către sfîrșitul anului 2011 conform proceselor verbale de execuție a lucrărilor sunt construite  250 din 320 platforme planificate.  În legătură cu abaterile de la graficul de execuție a lucrărilor antreprenorul a fost avertizat în scris de către ADR. De facto, la momentul raportării este finalizată construcția platformelor în orașele Căușeni, Ștefan Vodă, Basarabeasca, Cahul, Leova, Cantemir. Urmează finalizarea lucrărilor în orașele Cimișlia și Taraclia.
Realizarea procedurilor de achiziții conform planului de achiziții. Au fost realizate integral achizițiile pentru bunuri și lucrări. În luna septembrie a fost lansată de către ADR Sud procedura de achiziții a serviciilor tipografice conform planului de achiziții trimestrial însă licitația a fost anulată din cauza numărului mic de ofertanți. Licitația repetată a avut loc în luna noiembrie.  Serviciile au fost contractate însă achitarea acestora va fi efectuată în anul 2012.

Rezultate obținute la momentul raportării:
- 5 autospeciale Ford Cargo livrate conform contractului Nr. 4/11 din 25 februarie 2011;
- 453 containere cu capaciatea 1,1 m3; 
- 82 containere cu capacitatea de 0,66 m3 livrate și distribuite către ÎMGCL;
- 453  lăzi pentru colectarea plasticului;
- 82 containere din polietilena de inalta densitate 1,1 m3;
- 8 prese de balotat deseurile reciclabile;
- 3 buldozere pe senile “Agromas 90 TG”;
- 247 platforme pentru colectarea deseurilor;
- 25 persoane instruite ca formatori.
-  ore ecologice in scolile de la Cahul, Causeni si Stefan Voda. 
- un spot publicitar.

Codul atribuit proiectului – Galben. 

Gradul de valorificare a surselor financiare conform planului de finanțare.  Pentru anul 2011 au foat alocați 14470,17 mii lei. Valorificat  13745,2 mii lei. (94,99 %)

