Notă informativă
Privind implementarea proiectelor de dezvltare regională în derulare 
Iulie - septembrie 2011
Proiectul 9664 „Constructia drumului de acces Dimitrova - Acui"

Aplicant: Primăria comunei Cîietu, raionul Cantemir
Partenerii proiectului: Primăria comunei Baimaclia, raionul Cantemir
Durata proiectului: 	24 luni
Bugetul proiectului:	 17647,8 mii lei
Solicitat din FNDR : 17647,8 mii lei 
Obiectivele proiectului: Asigurarea accesului locuitorilor comunelor Cîietu şi Baimaclia spre centrul raional Cantemir prin construirea unui drum cu lungimea de 4 km între satele Dimitrova şi Acui.
Beneficiarii proiectului: 
De rezultatul acestui proiect vor beneficia direct toţi locuitorii din comună şi din satele vecine(3200 persoane),agenţii economuici din localitate şi din apropiere, 130 familii defavorizate,180 persoane cu diferit grad de invaliditate,208 elevi de la gimnaziul din Cîieti şi părinţii lor. În mod indirect vor beneficia locuitorii satelor vecine din UTA Găgăuză şi alţi călători.
Activităţile efectuate în cadrul proiectului:  

Nivelul de executare a lucrărilor. Proiectul nu se încadrează în planul de implementare aprobat. Cauza – dificultăți în desfășurarea licitației publice.
Realizarea procedurilor de achiziții conform planului de achiziții
În trimestrul IV al anuluii 2012 au avut loc 3 încercări de a aciziționa lucrările preconizate în cadrul proiectului dat. Ultima licitație publică repetată  a avut loc la data de 24 noiembrie 2011. În urma evaluării ofertelor licitația a fost anulată din cauza lipsei resurselor financiare alocate pentru anul 2012 . 
În cadrul priectului data a vut loc concursul pentru selectarea managerului de proiect.
Gradul de valorificare a surselor financiare conform planului de finanțare
Condorm deciziei CNCDR Nr 8/11 din 14 noiembrie 2011 au fost excluse sursele financiare planificate pentru 2011, urmînd ca proiectul să fie finanțat cu începere din anul 2012

Rezultatele obtinute la momentul raportării: 
· Proiect tehnic reactualizat;
· Decizia de finantare a proiectului conform devizului proiectului tehnic actualizat. 
· Manager de proiect selectat

Mijloace financiare valorificate: - nu sunt
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