Notă informativă privind implementarea proiectului individual

Perioada de raportare: octombrie, noiembrie, decembrie 2011

Proiectul 9221: Apă curată pentru comunităţile bazinului râului Prut

Aplicant: Primăria comunei Manta, raionul Cahul

Partenerii proiectului: Primăria satului Crihana Veche; Primăria  or. Cahul

Durata proiectului: 18 luni

Bugetul proiectului: 18. 718, 35 mii  lei

Suma totală contractată: 16886,9  mii lei
Obiectivele proiectului: 

Construirea infrastructurii adecvate şi durabile de alimentare cu apă pentru localităţile Manta si Crihana Veche prin extinderea sistemului de alimentare cu apă centralizat al or. Cahul şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii

Beneficiarii proiectului: 


Proiectul are ca scop construirea sistemului de alimentare cu apă, care oferă acces la apă potabilă fiabilă şi sigură. Se estimează că în urma proiectului vor beneficia un număr de circa 9600 locuitori: 4100 în satul Manta şi Paşcani, 5500 în Crihana Veche, inclusiv circa 4500 femei şi 1520 copii, trei şcoli, 2 grădiniţe, 2 centre de sănătate şi 2 clădiri administrative. Gospodării individuale  care vor beneficia de rezultatele proiectului – 2550. Agenţi economici care vor beneficia de rezultatele proiectului – 68

Activităţile efectuate în cadrul proiectului: 

Conform planului de implementare al proiectului, în perioada de raportare au fost realizate următoarele activităţi:

Pe parcursul trimestrului IV, lunile octombrie, noiembrie, decembrie au fost finisate lucrările de construcţie a apeductului în următoarele proporţii:
	Nr.
	Activitatea
	Gradul de executarea a lucrărilor de construcţie
	Notă

	1. 
	Apeduct 1-A1 (REA)
	Lucrări finisate
	

	2. 
	Reţele exterioare de apeduct la Zona 2 A1.1
	Lucrări finisate
	

	3. 
	Reţele exterioare de apeduct la Zona 1 A1
	Lucrări finisate
	

	4. 
	Staţia de pompare. Lucrări generale de construcţie (s. Crihana Veche)
	Lucrări nefinisate
	Pînă la moment a fost amenajat locul (casa) unde va fi amplasată pompa: săpată fîntîna, instalat capac din metal, executate lucrări de terasament, construcţia gardului şi a drumului de acces, instalaţi doi piloni pentru conectare la sursa de energie electrică. Urmează de executat: conectare la sursa de energie electrică, instalarea şi conectarea pompei.

	5. 
	Reţele din interiorul platformei de apeduct
	Lucrări finisate
	

	6. 
	Staţia de pompare existentă treapta II, or Cahul. LGC
	Lucrări nefinisate
	Pînă la moment au fost instalate ţevile de polietilenă cu diametrul 225 mm pînă în interiorul staţiei de pompare. Au fost aduse pompele cu toate accesoriile necesare pentru instalare. A fost încheiat un contract între SRL Planta şi ÎM Apa Canal prin care a fost stipulat că instalarea pompelor va fi executată de ÎM Apa Canal. Costul lucrărilor de construcţie se estimează la suma de circa 59 000 lei. La moment nu se execută lucrările de instalare a pompelor din următoarele cauze: 
1. Temperatura aerului de afară este scăzută şi nu permite construcţia fundamentului din beton pe care vor fi instalate pompele;

2. Conform proiectului ţeava de metal care conectează pompele cu reţeaua construită din polietilenă are grosimea pereţilor de 4 mm şi nu va rezista la presiunea de 12 bar şi mai mult în timpul cînd va funcţiona apeductul. Este necesar de instalat ţeavă din metal cu grosimea pereţilor de cel puţin 6 mm; (la moment are loc coordonarea schimbării ţevei necesare cu ISC Iprocom)

	7. 
	Amenajarea teritoriului
	Lucrări finisate
	

	8. 
	Recultivarea terenului s. Manta
	Lucrări finisate
	

	9. 
	Reţele exterioare de apeduct s. Manta 1
	Lucrări finisate
	

	10. 
	Reţele exterioare de apeduct s. Manta 1
	Lucrări finisate
	

	11. 
	Restabilirea trotuarelor c. Manta
	Lucrări nefinisate
	Temperatura aerului de afară este joasă şi nu permite executarea lucrărilor din beton şi asfalt de restabilire a trotuarelor şi drumurilor deteriorate în urma construcţiei apeductului. 


Şedinţe de lucru:

Au fost organizate 5 şedinţe de lucru în teritoriu şi o şedinţă de lucru la MDRC. La aceste şedinţe au participat: primarii satelor Crihana – Veche şi Manta,  reprezentanţii MDRC, ADR Sud, Iprocom, SRL Planta, ÎM „Apă-Canal”, responsabilul tehnic, dirigintele de şantier, managerul proiectului. Rezultat: analiza executării lucrărilor de construcţie, soluţionarea problemelor apărute pe parcursul implementării proiectului. 

8 decembrie     .

Inspectarea şantierului. Comisia în următoarea componenţă: managerul proiectului, responsabilul tehnic, dirigintele de şantier, inginerul de la ÎM Apa-Canal, a efectuat o inspecţie a obiectului în construcţie. Au fost vizitate toate punctele cheie ale reţelei de apeduct: punctele de conectare a reţelei interioare cu magistrala, fîntînile de distribuţie, vanele, fîntînile de evacuare a apei, vantusurile, staţia de pompare la Crihana Veche. Toate neajunsurile şi obiecţiile faţă de calitatea lucrărilor de construcţie au fost înaintate dirigintelui de şantier pentru a fi înlătirate cît mai urgent.
16  decembrie. 
Întîlnire cu reprezentanţii  ISC Cahul d. Nebunu, d. Bujoreanu. Discuţie despre avizarea lucrărilor de construcţie adăugătoare la proiect.

Au fost organizate 4 şedinţe de lucru cu reprezentanţii ÎM Apa Canal Cahul. Au participat: V. Zagaevschi – director,  A. Pugaciov - inginerul sef, M. Perju  - inginer, G. Cazanji - responsabilul tehnic, M. Cucereanu – manager proiect, V. Pavlioglo – diriginte de şantier. Rezultat: Discuţiei despre montarea pompelor la staţia de pompare nr. 2 Cahul. Schimbarea ţevilor de oţel cu pereţii de 4 mm cu ţevi cu grosimea pereţilor cu 6 mm.
Realizarea procedurilor de achiziții conform planului de achiziții. În semestrul II a anului 2011între ADR Sud și SRL  “PLANTA”  a fost semnat un acord adițional care prevede majorarea sumei contractului inițial (14 747, 37 mii lei) pînă la 16707,68 mii  lei.  Aceasta din cauza apariției unui șir de lucrări suplimentare condiționate de chimbările în proiectul tehnic.

Rezultate obținute: 

· 59 km de rețea de apeduct construită

Gradul de valorificare a surselor financiare conform planului de finanțare.  Pentru anul 2011 au foat alocați 16149,17 mii lei. Valorificat  15 668, 55  mii lei. (97,02%).

Data prezentării raportului
4 ianuarie 2012
Manager de proiect

Mihai Cucereanu

