



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

COORDONAT:

Ana MARDARE
Secretar de Stat

„06” februarie 2024




Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud

APROBAT:

Nicolae HRISTOV
Director ADR Sud

„06” februarie 2024

Planul de activitate al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2024



Cimișlia 2024

Viziunea autorității			
Agenția de Dezvoltare Regională Sud, bazându-se pe cadrul legal și normativ aferent în vigoare, dar și pe angajamentele asumate de către autoritățile centrale, va sprijini creșterea competitivității și dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare Sud și, nemijlocit, creșterea calității vieții locuitorilor acesteia.			
Misiunea autorității			
Misiunea Agenției de Dezvoltare Regională Sud este de a asigura implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională și a Programului operațional regional Sud.			
Indicatori de performanță			
Domeniu	Denumire indicator	Valoare de referință 2023	Valoare țintă (dec. 2024)
Performanță și eficiență	Numărul proiectelor de dezvoltare regională implementate	6	13
	Populația cu acces la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare construite/reabilitate (nr.)	18492	28036
	Numărul de proiecte atrase	-	2
	Numărul de noi documente elaborate (studii, ghiduri etc.)	-	1
	Numărul de parteneriate stabilite	-	1
Politici publice	Gradul de implementare a proiectelor incluse în Documentul Unic de Program (%)	40,0	100,0
	Rata de implementare a Programului Operațional Regional (POR)	42,4	66,9
	Rata de participare a membrilor CRD la ședințele organizate	50%	55%
	Rata de implementare a Planului de acțiuni al instituției	66,7%	89,0%
Management instituțional	Gradul de valorificare a bugetului anual preconizat pentru proiecte, %	155,49%	100%
	Gradul de asigurare cu personal	62,5%	82,5%
	Rata fluctuației personalului din cadrul instituției publice	38,46%	16,67%
	Ponderea angajaților instruiți	0%	50%
	Nivelul de transparență a activității, inclusiv financiară	90	100
	Audiența atinsă prin acțiunile de promovare, informare, comunicare în domeniul de activitate al autorității (nr. vizualizărilor, aprecierilor, urmăritorilor, beneficiarilor de programe/activități etc.)	150108	160000

	- nr. vizitatorilor unici ai paginii web	10800	12800
	- impactul postărilor (nr. vizualizărilor spoturilor video și nr. aprecierilor postărilor)	74400	84400

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Costul acțiunii (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Document de referință
Obiectiv 1: ASIGURAREA ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE ȘI COOPERARE REGIONALĂ									
Indicatori de impact									
<ul style="list-style-type: none"> - 1 studiu de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud elaborat; - 4 ședințe ale Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud desfășurate. 									
<i>Riscuri interne:</i>									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lipsa resurselor umane; 2. Volum mare al activităților curente cu impact asupra respectării termenelor; 3. Abilități de programare insuficiente ale specialiștilor. 									
<i>Riscuri externe:</i>									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lipsa cadrului metodologic aferent; 2. Tergiversarea desfășurării apelurilor de proiecte cu finanțare din FNDRL; 3. Reticența membrilor CRD de a participa la ședințele Consiliului regional; 4. Reticența APL de a accesa fondurile disponibile; 5. Reticența APL de a furniza date; 6. Tergiversarea lansării apelurilor competitive de selectare a proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din FNDRL; 7. Date statistice insuficiente privind dezvoltarea socio-economică a regiunii; 8. Implicarea pasivă a actorilor regionali. 									
1.	Implementarea politicii de dezvoltare urbană (centrele urbane și orașele poli de creștere)	Nr. consultări oferite APL aferente elaborării/actualizării Programelor de Revitalizare Urbană; Nr. consultări oferite mun. Cahul în implementarea Programului național de dezvoltare a	69,07	61.05	01.01.2024	31.12.2024	Secția planificare și cooperare regională Secția managementul integrat al proiectelor Secția monitorizare și evaluare	Șef SPCR Specialist în planificare Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 Programul Operațional Regional Sud 2022-2024 Liniile directoare privind revitalizarea urbană în RM HG nr. 916/2020, Programul național de dezvoltare a orașelor-poli

		orașelor-poli de creștere în RM 2021-2027							de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027
2.	Actualizarea componentei Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud	1 concurs public organizat și desfășurat Componenta CRD Sud actualizată	24,12	61.05	02.01.2024	09.02.2024	SPCR	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Legea 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova HG127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova Regulamentul privind selectarea prin concurs a reprezentanților societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai CRD aprobat prin ordinul MIDR nr. 76 din 14.06.2023
3.	Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud	4 ședințe organizate și desfășurate 4 procese-verbale întocmite Nr. decizii aprobate	40,23	61.05	01.02.2024	31.12.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Legea 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova HG127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 Programul Operațional Regional Sud 2022-2024
4.	Participare în cadrul Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională	Nr. participări ședințe Nr. proiecte de documente consultate	4,66	61.05	01.01.2024	31.12.2024	SPCR	Șef SPCR	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 HG nr. 576/2017 pentru aprobarea Regulamentului

		Nr. propuneri înaintate							cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de UE
5.	Participare în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente domeniilor de intervenție ale politicii de dezvoltare regională	Nr. proiecte depuse Nr. proiecte câștigate	51,58	61.05	01.01.2024	31.12.2024	SPCR/SMIP	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD Șef SMIP Specialist în monitorizare a proiectelor	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 Programul Operațional Regional Sud 2022-2024 Manualul Operațional al ADR aprobat prin Ordinul MDRC nr. 161 din 21.11.2013
6.	Participarea la consultările publice privind elaborarea, modificarea unor hotărâri ale Guvernului aferente implementării politicii de dezvoltare regională	Nr. proiecte de hotărâri de guvern consultate Nr. propuneri înaintate	9,62	61.05	01.01.2024	31.12.2024	SPCR/SMIP/ SME	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 Programul Operațional Regional Sud 2022-2024 Manualul Operațional al ADR aprobat prin Ordinul MDRC nr. 161 din 21.11.2013 Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2024
7.	Elaborarea studiului de specializare inteligentă a RDS	Istudiu elaborat	159,62	61.05	01.07.2023	31.03.2024	SPCR SME	Șef SPCR Specialist în planificare	Planul Național de Acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027 Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028

									Programul Operațional Regional Sud 2022-2024 Planul Național de Acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027
8.	Facilitarea de către ADR Sud a procesului de mobilizare de finanțări adiționale (inclusiv co-finanțări) și consolidarea parteneriatelor cu partenerii de dezvoltare	Nr. consultări oferite actorilor regionali 1 parteneriat stabilit/facilitat	14,37	61.05	02.01.2024	31.12.2024	Director ADR Sud SPCR/SME	Șef SPCR Specialist în planificare Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 Programul Operațional Regional Sud 2022-2024 Manualul Operațional al ADR aprobat prin Ordinul MDRC nr. 161 din 21.11.2013
9.	Cartografierea anuală a proiectelor implementate în RDS cu suportul partenerilor de dezvoltare	Nr. proiecte cartografiate 1 bază de date regională creată și actualizată	9,80	61.05	01.05.2024	28.06.2024	SME/SPCR	Șef SME Șef SPCR Specialist în planificare	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 Programul Operațional Regional Sud 2022-2024
10.	Organizarea/facilitarea evenimentelor de promovare a potențialului economic, turistic și investițional al RD Sud	Nr. evenimente organizate/facilitate 60 participanți la evenimente	56,57	61.05	01.05.2024	31.10.2024	SPCR/SMIP/ SME/SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 Programul Operațional Regional Sud 2022-2024
11.	Elaborarea Planului anual de implementare a POR Sud 2022-2024 pentru anul de referință 2024 și prezentarea spre aprobare CRD Sud	1 plan anual de implementare a POR Sud 2022-2024 elaborat și aprobat	19,62	61.05	02.01.2024	31.03.2024	SPCR/SMIP/ SME	Șef SPCR Șef SMIP	Metodologia de elaborare, aprobare și implementare a POR
12.	Actualizarea Planului de implementare a POR Sud 2022-2024 și prezentarea spre aprobare CRD Sud	1 plan de implementare a POR Sud 2022-2024 actualizat și aprobat	20,74	61.05	03.06.2024	30.08.2024	SPCR	Șef SPCR Specialist în planificare	Metodologia de elaborare, aprobare și implementare a POR

13.	Elaborarea Programului Operațional Regional Sud 2025-2027	Elaborarea a 1 Program Operațional Regional inițiată	102,10	61.05	01.09.2024	31.12.2024	SPCR SMIP/SME	Șef SPCR Specialist în planificare	Legea 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova HG127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova MO al ADR aprobat prin Ordinul MDRC nr. 161 din 21.11.2013 Metodologia de elaborare, aprobare și implementare a POR
14.	Actualizarea Programului Regional Sectorial privind sporirea atractivității turistice a Regiunii de Dezvoltare Sud	1 raport de evaluare a PRS elaborat 3 ședințe ale grupului de lucru organizate Actualizarea PRS privind sporirea atractivității turistice a RDS inițiată	61,92	61.05	01.05.2024	31.12.2024	SME SPCR	Șef SME Specialist în monitorizare și evaluare Șef SPCR Specialist în planificare	Legea 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 Programul Regional Sectorial privind sporirea atractivității turistice a Regiunii de Dezvoltare Sud
15.	Elaborarea Planului de activitate al ADR Sud pentru anul de referință 2025 și prezentarea spre aprobare de către MIDR	1 plan de activitate elaborat și aprobat	87,74	61.05	15.07.2024	20.12.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Șef SA	MO al ADR aprobat prin Ordinul MDRC nr. 161 din 21.11.2013

Obiectiv 2: : ASIGURAREA MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Indicatori de impact

- cca 10 000 de locuitori ai zonelor neiluminate;
- 3 obiective turistice amenajate;
- 2 obiective de suport în afaceri conectate la structura de acces și utilități publice;
- 33 localități ce au acces la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare;
- 28036 persoane cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare.

Riscuri interne:

1. Fluctuația sporită de cadre/lipsă memoriei instituționale în cadrul Agenției.

Riscuri externe:

1. Tergiversarea procesului de achiziții publice în cadrul proiectelor din următoarele circumstanțe:

a) Anularea procedurii de achiziție din lipsa de oferte, recepționarea ofertelor neconforme sau Decizii de anulare/reevaluare de către ANSC;

b) Extinderea termenului de depunere a ofertelor, în cazul nerespectării perioadei de prezentare a răspunsului la clarificări privind documentația de atribuire din partea autorului de proiect;

c) Termen extins pentru semnarea contractelor, din motivul depunerii de contestații de către operatorul economic.

2. Extinderea termenului de implementare a proiectului:

a) Mijloace financiare insuficiente pentru implementarea proiectelor aprobate;

b) Tergiversarea prezentării soluțiilor tehnologice din partea autorilor de proiect, în procesul de construcții asupra lucrărilor neprevăzute.

3. Apariția lucrărilor neprevăzute în procesul implementării proiectelor aprobate spre finanțare:

a) Necoresponderea documentației de proiect cu documentația de deviz;

b) Pregătirea proastă a documentației de atribuire;

c) Verificarea și expertizarea proiectului, inclusiv și a devizului de cheltuieli;

d) Lipsa unor soluții tehnologice din partea autorilor de proiect în procesul de construcții asupra lucrărilor neprevăzute.

4. Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor;

5. Neîndeplinirea de către parteneri a obligațiilor financiare asumate.

Direcția prioritară 1.1. CONSOLIDAREA ROLULUI ȘI FUNCȚIILOR ORAȘELOR ÎN SPORIREA COMPETITIVITĂȚII REGIUNII

1.	Încheierea contractelor de finanțare	5 Contracte de finanțare semnate	22,50	61.05	17.11.2023	01.07.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	HG 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2022 – 2024 Decizia CNCDDL privind aprobarea finanțării
2.	Organizarea procedurilor de achiziții publice	4 anunțuri de intenții incluse în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către AAP, spre publicare în BAP	5,63	61.05	21.11.2023	01.07.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	HG 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2022 – 2024 Decizia CNCDDL privind aprobarea finanțării
		4 anunțuri de participare privind achiziționarea lucrărilor	5,63	61.05	15.12.2023	01.03.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice

		4 anunțuri de participare pentru serviciile de responsabil tehnic, elaborate și publicate pe platforma www.achizitii.md	5,63	61.05	28.12.2023	01.03.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	HG nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice HG nr. 10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice HG nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice
		4 proceduri de achiziții publice desfășurate pentru lucrări LP 1 procedură de achiziții publice desfășurată pentru servicii de responsabil tehnic LP, 3 prin COP 8 decizii ale grupului de lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP 8 dări de seamă lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP	5,63	61.05	15.12.2023	01.03.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	
3.	Semnarea contractelor de antrepriză/servicii	8 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	11,25	61.05	01.03.2024	01.08.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și alte HG aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică
4.	Implementarea proiectelor incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	11 vizite de monitorizare desfășurate 11 ședințe desfășurate	68,92	61.05 75.02	01.04.2024	31.12.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizare a proiectelor	Programul Operațional Regional Sud 2022-2024 HG 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului

		<p>1 zonă de recreere 2 atracții turistice amenajate 17 ha de teritoriu amenajat 10 ecosfere create 4 poduri construite cu specific de arhitectură medievală 610 m de albia râului curățită și pavată 1 parcare pentru automobile 3 instituții publice renovare 9 terenuri de joacă aferente grădiniței de copii amenajate și asigurate cu echipament pentru organizarea activităților în aer liber 88,8 km de rețele de cablu iluminare stradală modernizate 765 piloni montați 2397 de corpuri de iluminat LED instalate</p>						Specialist în monitorizare a proiectelor	<p>Unic de Program pentru anii 2022 – 2024</p> <p>HG nr. 916/2020, Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027</p>
5	Recepționarea lucrărilor de construcție și a instalațiilor aferente acestora	2 acte de recepție la terminarea lucrărilor semnate	60,37	61.05	01.09.2024	01.10.2024	SMIP	<p>Șef SMIP Specialist în monitorizare a proiectelor</p> <p>Specialist în monitorizare a proiectelor</p>	<p>Programul Operațional Regional Sud 2022-2024</p> <p>HG 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2022 – 2024</p> <p>HG nr. 916/2020, Programul național de</p>

									dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027
6	Transmiterea costurilor investiționale formate în urma achiziționării	1 act de predare-primire semnat 1 raport elaborat și transmis în termen	57,72	61.05	01.10.2024	31.12.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizare a proiectelor Specialist în monitorizare a proiectelor	Programul Operațional Regional Sud 2022-2024 HG 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2022 – 2024 HG nr. 916/2020, Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027
Direcția prioritară 2.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE DE BAZĂ DIN REGIUNE									
1.	Încheierea contractelor de finanțare	7 Contracte de finanțare semnate	11,25	61.05	01.03.2022	31.12.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	HG 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2022 – 2024 Decizia CNCDDL privind aprobarea finanțării
2.	Organizarea procedurilor de achiziții publice	1 anunț de intenții inclus în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către AAP, spre publicare în BAP 2 anunțuri de participare privind achiziționarea lucrărilor 2 anunțuri de participare pentru serviciile de responsabil tehnic elaborate și publicate pe	9,00	61.05	01.03.2022	31.12.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	HG 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2022 – 2024 Decizia CNCDDL privind aprobarea finanțării Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice HG nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de

		<p>platforma www.achizitii.md</p> <p>2 proceduri de achiziții publice desfășurate</p> <p>2 decizii ale grupului de lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP</p> <p>2 dări de seamă lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP</p>							<p>planificare a contractelor de achiziții publice</p> <p>HG nr. 10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice</p> <p>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice HG nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice</p>
3.	Semnarea contractelor de antrepriză/servicii	14 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	11,25	61.05	01.07.2022	31.12.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și alte HG aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică
4.	Implementarea proiectelor incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	<p>15 vizite de monitorizare desfășurate</p> <p>12 ședințe desfășurate</p> <p>71,1 km rețele de apeduct magistral construit</p> <p>89,2 km rețele de apeduct interne</p> <p>11 Rezervoare de apă construite</p> <p>6 stații de pompare a apei construite</p> <p>16 stații de clorinare cu hipoclorit de sodiu construite</p>	66,67	61.05	01.09.2022	31.12.2024	SMIP	<p>Șef SMIP</p> <p>Specialist în monitorizare a proiectelor</p> <p>Specialist în monitorizare a proiectelor</p>	<p>Programul Operațional Regional Sud 2022-2024</p> <p>HG 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2022 – 2024</p>

		1 stație de epurare modernizată 49,8 km rețele de canalizare construite 8 stații de pompare a apelor uzate construite 1 documentație de proiect							
5.	Recepționarea lucrărilor de construcție și a instalațiilor aferente acestora	2 acte de recepție la terminarea lucrărilor semnate	63,02	61.05	01.09.2024	31.12.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizare a proiectelor Specialist în monitorizare a proiectelor	Programul Operațional Regional Sud 2022-2024 HG 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2022 – 2024
6.	Transmiterea costurilor investiționale formate în urma achiziționării	2 acte de predare-primire semnate 2 rapoarte elaborate și transmise în termen	63,02	61.05	01.11.2024	31.12.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizare a proiectelor Specialist în monitorizare a proiectelor	Programul Operațional Regional Sud 2022-2024 HG 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2022 – 2024
Diracția prioritară 2.2. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SUPORT PENTRU AFACERI									
1.	Încheierea contractelor de finanțare	2 Contracte de finanțare semnate	11,25	61.05	01.03.2022	17.11.2023	SMIP	Specialist în achiziții publice	HG 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2022 – 2024 Decizia CNCDDL privind aprobarea finanțării
2.	Organizarea procedurilor de achiziții publice	1 anunț de intenții inclus în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către AAP, spre publicare în BAP	9,00	61.05	01.04.2022	01.09.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	HG 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2022 – 2024 Decizia CNCDDL privind aprobarea finanțării

		<p>2 anunțuri de participare privind achiziționarea lucrărilor</p> <p>2 anunțuri de participare pentru serviciile de responsabil tehnic, elaborate și publicate pe platforma www.achizitii.md</p> <p>2 proceduri de achiziții publice desfășurate</p> <p>2 decizii ale grupului de lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP</p> <p>2 dări de seamă lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP</p>							<p>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice</p> <p>HG nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice</p> <p>HG nr. 10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice</p> <p>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice HG nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice</p>
3.	Semnarea contractelor de antrepriză/servicii	6 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	11,25	61.05	15.08.2022	01.09.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și alte HG aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică
4.	Implementarea proiectelor incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	4 vizite de monitorizare desfășurate 4 ședințe desfășurate 2,4 km de rețele electrice de tensiune înaltă	66,67	61.05	12.09.2022	05.12.2023	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizare a proiectelor Specialist în monitorizare a proiectelor	Programul Operațional Regional Sud 2022-2024 HG 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2022 – 2024

		1,41 km rețele de apeduct 1,58 km rețele de canalizare 0,87 km rețele de gaze naturale construcția halei de producere cu suprafața totală de 1191 m2 0,39 ha amenajarea terenului adiacent							
5.	Recepționarea lucrărilor de construcție și a instalațiilor aferente acestora	1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	63,02	61.05	05.12.2023	01.04.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizare a proiectelor Specialist în monitorizare a proiectelor	Programul Operațional Regional Sud 2022-2024 HG 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2022 – 2024
6.	Transmiterea costurilor investiționale formate în urma achiziționării	1 act de predare-primire semnat 1 raport elaborat și transmis în termen	63,02	61.05	01.04.2024	01.06.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizare a proiectelor Specialist în monitorizare a proiectelor	Programul Operațional Regional Sud 2022-2024 HG 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2022 – 2024

Obiectiv 3: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI ADMINISTRATIV-FINANCIAR ȘI DE COMUNICARE AL INSTITUȚIEI

Indicatori de impact

- Executarea devizului anual de venituri și cheltuieli;
- Majorarea gradului de asigurare cu personal a instituției;
- Reducerea ratei fluctuației personalului din cadrul instituției;
- Majorarea ponderii concursurilor finalizate cu succes în totalul concursurilor organizate;
- Creșterea fondului de cheltuieli alocate pentru formarea profesională per salariat în ADR;
- 1 raport privind implementarea planului anual CIM elaborat și publicat;
- 1 registru al riscurilor elaborat;
- Majorarea gradului de transparență a activității Agenției.

Riscuri interne:

- Greșeli de calcul și întârzieri în efectuarea plăților;
- Tergiversarea procesului de debursare a disponibilităților financiare solicitate pentru finanțarea proiectelor și activităților operaționale ale ADR;

- Deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională;
- Neplanificarea alocațiilor suficiente pentru dezvoltarea profesională;
- Identificarea incorectă a necesităților de instruire;
- Impedimente în procesul de colectare a datelor privind identificarea necesităților de dezvoltare profesională.

Riscuri externe:

- Neprezentarea documentelor primare în termenii stabiliți;
- Tergiversarea procedurilor de achiziții publice;
- Gradul sporit al fluctuației de personal;
- Tergiversarea proceselor de judecată;
- Insuficiența mijloacelor financiare disponibile.

1.	Monitorizarea și asigurarea executării bugetului operațional pentru anul de gestiune și rectificare la necesitate.	1 deviz anual de venituri și cheltuieli executat Nr. de rectificări la devizul anual de venituri și cheltuieli operate Nr. solicitărilor de plată executate Nr. ordinelor de plată executate	166,92	61.05	02.01.2024	30.12.2024	SA	Șef SA/Contabil -șef Contabil	Legea nr. 287/2017 a contabilității și raportării financiare MO al ADR aprobat prin Ordinul MDRC nr. 161 din 21.11.2013 Planul de activitate al ADR SUD pentru anul 2024
2.	Raportarea gradului de executare a bugetului operațional și prezentarea rapoartelor aferente instituțiilor abilitate și partenerilor de dezvoltare	Nr. rapoartelor (lunare, trimestriale, semestriale, anuale)	166,92	61.05	25.01.2024	25.12.2024	SA	Șef SA/Contabil -șef Contabil	Legea nr. 287/2017 a contabilității și raportării financiare MO al ADR aprobat prin Ordinul MDRC nr. 161 din 21.11.2013
3.	Planificarea cheltuielilor operaționale ale ADR Sud pentru anul 2025	1 deviz anual de venituri și cheltuieli elaborat 1 schemă de încadrare 1 calcul al fondului de retribuire a muncii 1 notă explicativă a devizului anual de venituri și cheltuieli	26,52	61.05	01.12.2024	31.12.2024	SA	Șef SA/Contabil -șef	Legea nr. 287/2017 a contabilității și raportării financiare MO al ADR aprobat prin Ordinul MDRC nr. 161 din 21.11.2013
4.	Asigurarea integrității patrimoniului instituției	1 inventariere anuală organizată	21,84	61.05	01.11.2024	30.11.2024	SA	Contabil	Legea nr. 287/2017 a contabilității și raportării financiare

									MO al ADR aprobat prin Ordinul MDRC nr. 161 din 21.11.2013 Ordinul MF nr. 60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea
5.	Actualizarea politicilor contabile	1 politică de contabilitate elaborată	26,52	61.05	01.12.2024	31.12.2024	SA	Şef SA/Contabil-şef	Legea nr. 287/2017 a contabilităţii şi raportării financiare
6.	Elaborarea Planului anual de instruire al ADR pentru anul 2024	1 plan anual de instruire elaborat	8,74	61.05	02.01.2024	31.01.2024	SA/SPCR/SMIP/SME	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	MO al ADR aprobat prin Ordinul MDRC nr. 161 din 21.11.2013
7.	Recrutarea personalului şi administrarea documentaţiei aferente	Nr. anunţuri plasate Nr. concursuri desfăşurate Nr. persoane angajate Nr. documentaţie de personal elaborate şi completate	58,97	61.05	02.01.2024	31.12.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	Codul Muncii al RM Regulamentul Intern al ADR
8.	Elaborarea actelor administrative referitoare la personal şi activitatea de bază	Nr. ordine semnate	58,97	61.05	02.01.2024	31.12.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	Codul Muncii al RM Regulamentul Intern al ADR MO al ADR aprobat prin Ordinul MDRC nr. 161 din 21.11.2013
9.	Elaborarea nomenclatorului şi arhivarea dosarelor	Nomenclatorul dosarelor pentru anul 2024 elaborat şi aprobat Nr. dosarelor arhivate	8,74	61.05	02.01.2024	31.01.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	Regulamentul Intern al ADR Instrucţiunea cu privire la ordonarea documentelor în organizaţiile, instituţiile şi întreprinderile RM

10.	Gestionarea și menținerea sistemului general de evidență a corespondenței	Nr. scrisori de intrare Nr. scrisori de ieșire	58,97	61.05	01.01.2024	31.12.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	Regulamentul Intern al ADR
11.	Implementarea sistemului de control intern managerial	1 declarație anuală privind CIM completată și publicată 1 raport privind implementarea planului anual CIM elaborat și publicat 1 registru al riscurilor elaborat	24,48	61.05	02.01.2024	15.02.2024	SA	Jurist	Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern SNCI aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr. 189/2015
12.	Reprezentarea instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept	Nr. reprezentări a instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept Nr. scrisori elaborate	97,92	61.05	02.01.2024	31.12.2024	SA	Jurist	Legea 154 din 28.03.2003 Codul Muncii RM Cod nr. 225 din 30.05.2003 Codul de procedura civilă RM Cod nr. 122 din 14.03.2003 Codul de procedura penală RM Acte normative internaționale la care RM este parte
13.	Examinarea primară a proiectelor de acte juridice civile prezentate spre semnare ADR Sud care dau naștere, modifică sau încetează raporturile juridice civile dintre părțile contractante în măsura delegării lor de către ADR Sud	Nr. acte examinate Nr. notelor informative elaborate	97,92	61.05	02.01.2024	31.12.2024	SA	Jurist	Legislația RM Acte normative internaționale la care RM este parte
14.	Asigurarea transparenței și vizibilității activității ADR Sud	Nr. materiale, comunicate de presă, anunțuri publicate	68,36	61.05	01.01.2024	31.12.2024	SPCR/SMIP/ SME/SA	Șef SPCR Specialist în comunicare	Legea 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

		Nr. vizualizări						și relații cu APL/CRD	<p>Legea nr.982-XIV/2000 privind accesul la informație</p> <p>Legea nr. 239-XVI/2008 privind transparența în procesul decizional</p> <p>HG nr. 728/2023 cu privire la paginile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice și cerințele minime privind profilurile de socializare ale acestora</p> <p>MO al ADR aprobat prin Ordinul MDRC nr. 161 din 21.11.2013</p> <p>Regulamentul de comunicare internă și externă a MADRM, aprobat prin Ordinul nr. 130 din 29.05.2019</p>
15.	Elaborarea materialelor promoționale cu privire la potențialul de dezvoltare al RDS	Nr. broșuri editate	75,35	61.05	02.05.2024	31.12.2024	SPCR SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	MO al ADR aprobat prin Ordinul MDRC nr. 161 din 21.11.2013
16.	Promovarea politicii de dezvoltare regională și activității ADR Sud în mijloacele mass-media la nivel regional și local	5 intervenții media	11,78	61.05	01.01.2024	31.12.2024	Director ADR Sud	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	<p>Legea 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova</p> <p>Legea nr. 239-XVI/2008 privind transparența în procesul decizional</p> <p>Legea nr.982-XIV/2000 privind accesul la informație</p>

Obiectiv 4: Asigurarea procesului de monitorizare și evaluare a implementării proiectelor și politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de dezvoltare

Indicatori de impact

- Majorarea numărului de proiecte monitorizate post-implementare.

Riscuri interne:

1. Lipsa personalului și a memoriei instituționale.

Riscuri externe:

1. Date statistice insuficiente privind dezvoltarea socio-economică a regiunii;
2. Implicarea pasivă a actorilor regionali;
3. Modificări ale cadrului de reglementare privind termenii și metodele de raportare.

1.	Monitorizarea asigurării durabilității proiectelor implementate	4 planuri de durabilitate elaborate/aprobate 2 note informative cu privire la evaluarea proiectelor de dezvoltare regională 2 vizite post implementare a proiectele finisate	23,04	61.05	01.03.2024	01.12.2024	SME/ SMIP	Șef SME	Ordinul MADRM nr 149 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea „Instrucțiunii privind monitorizarea și evaluarea proiectelor de dezvoltare regională”
2.	Activități de evaluare a proiectelor	2 rapoarte post implementare elaborate 4 vizite de monitorizare a proiectelor implementate	59,90	61.05	01.03.2024	15.12.2024	SME/ SMIP	Șef SME	Ordinul MADRM nr 149 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea „Instrucțiunii privind monitorizarea și evaluarea proiectelor de dezvoltare regională”
3.	Activități de monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională în curs de implementare	20 vizite de monitorizare în teritoriu efectuate 20 fișe de observație elaborate	23,04	61.05	01.03.2024	01.12.2024	SME/ SMIP	Șef SME	Ordinul MADRM nr 149 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea „Instrucțiunii privind monitorizarea și evaluarea proiectelor de dezvoltare regională”
4.	Elaborarea raportului cu privire la implementarea POR Sud 2022-2024	1 raport semestrial elaborat 1 raport anual elaborat	43,78	61.05	20.05.2024	15.01.2025	SME/SMIP/ SPCR/SA	Șef SME	Ordinul MADRM nr 149 din 23.07.2021 cu privire la aprobarea „Instrucțiunii privind monitorizarea și

		1 raport de totalizare a POR Sud 2022-2024 inițiat							evaluarea proiectelor de dezvoltare regională”
5.	Elaborarea raportului trimestrial și anual privind activitatea ADR Sud în anul 2024	5 rapoarte elaborate	23,04	61.05	01.03.2024	15.01.2025	SME/SMIP/SPCR/SA	Șef SME	MO al ADR aprobat prin Ordinul MDRC nr. 161 din 21.11.2013
6.	Elaborarea raportului semestrial și anual aferent implementării PNDOPC 2021-2027	2 rapoarte elaborate	23,04	61.05	02.01.2024	20.01.2025	SME/SMIP/SPCR	Șef SME	HG nr. 916/2020, Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027
Obiectiv 5: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ANGAJAȚILOR ADR ȘI A ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ									
Indicatori de impact									
- 4 angajați instruiți.									
<i>Riscuri interne:</i>									
1. Lipsa de personal și a memoriei instituționale.									
<i>Riscuri externe:</i>									
1. Lipsa necesității de facilitare/organizare a instruirilor pentru APL și alți actori regionali;									
2. Lipsa oportunităților de participare în cadrul vizitelor de studiu.									
1.	Formarea continuă a specialiștilor ADR Sud	Nr. participanți la instruire Nr. instruire organizate	12,18	61.05	02.01.2024	31.12.2024	SA SPCR/SMIP/ SME	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	Manualul Operațional al ADR aprobat prin Ordinul MDRC nr. 161 din 21.11.2013
2.	Facilitarea/organizarea instruirilor pentru APL și alți actori regionali în domeniile aferente politicii de dezvoltare regională	Nr. instruire facilitate/organizate	23,74	61.05	02.01.2024	31.12.2024	SPCR/SMIP/ SME	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 Programul Operațional Regional Sud 2022-2024 Manualul Operațional al ADR aprobat prin Ordinul MDRC nr. 161 din 21.11.2013
3.	Organizarea instruirilor aferente apelurilor competitive de selectare a proiectelor de dezvoltare	Nr. sesiuni de instruire organizate Nr. consultări oferite	31,32	61.05	01.03.2024	31.12.2024	SPCR/SMIP/ SME	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME	Manualul Operațional al ADR aprobat prin Ordinul MDRC nr. 161 din 21.11.2013

	regională cu finanțare din FNDRL	Nr. cereri de finanțare recepționate						Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	
4.	Facilitarea organizării și participarea în cadrul vizitelor de studiu în vederea preluării bunelor practici și transfer de know-how în domeniul dezvoltării regionale	Nr. vizite de studiu efectuate Nr. beneficiari	5,37	61.05	01.03.2024	31.12.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Manualul Operațional al ADR aprobat prin Ordinul MDRC nr. 161 din 21.11.2013

ELABORAT:

Șefa SPCR

Irina COROIAN

Șef SMIP

Andrei POPUȘOI

Șefa SA

Oxana GRAUR

Șefa SME

Olga DIACONU

COORDONAT:

Șef Direcție politici de dezvoltare regională și locală

Igor MALAI

Șef adjunct direcție, Șef secție programe de dezvoltare regională și locală

Denis LUNGUL