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Articolul 3
PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 16 (șaisprezece) luni calendaristice din
momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice, primirea ordinului de începere a
execuţiei si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Termenul de execuţie poate fi prelungit dacă întîrzierea executării lucrărilor de datorează
constrîngerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Co-investitor, Beneficiar, sau altă autoritate publică de stat;
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor, subantreprenor al
Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
3.3. Conform dispoziţiei scrise a Co-investitorului, Antreprenorul general va sista execuţia

lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Co-investitorul consideră necesar.
Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa
cum va dispune Co-investitorul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate
de Antreprenorul general vor fi plătite de Co-investitorul.

3.4. La executarea definitivă a lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Co-investitorul și
Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei
notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Co-
investitorul de comun cu Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea
comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la
cunoştinţa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului
general, Co-investitorul de comun cu Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de
recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările
în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va
respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

Articolul 4
VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de
43 897 067 ( patruzeci și trei milioane opt sute nouăzeci și șapte mii șaizeci și șapte lei 00 bani) lei
MD, inclusiv TVA.

4.2. Co-investitorul va achita pentru executarea lucrărilor Antreprenorului General în avans 10%
din valoarea lucrarilor stipulată în p.4.1 al prezentului contract, în termen de 30 zile lucratoare, din
momentul înregistrarii contractului la Agenția Achiziții Publice. Restul sumei se va achita eșalonat în
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termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de
recepție (F2, F3)

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive
de către Co-investitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va fi
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Co-investitor, Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de semnarea
procesului-verbal de recepţie finală.

Articolul 5
AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Autoritatea contractantă nu va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului
privind ajustarea periodic a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un
termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6
ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII

DE SPECIALITATE
6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate
corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract.

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză,
Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi
lucrările pe care aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea
Co-investitorului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei
subcontractări.

Articolul 7
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI

GENERAL ŞI ALE BENEFICIARULUI
7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate, inclusiv actele

normative care prevăd careva restricții la efectuarea lucrărilor, se pune de către Beneficiar la dispoziţia
Antreprenorului general fără plată, în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul
general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi
prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia de a conduce execuţia
lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea.

7.3. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:
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un exemplar integral al documentaţiei se prevede pentru completarea cărţii tehnice;
două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la

şantier, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de Stat în
Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul
general, după caz, la cererea şi în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu
pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract şi trebuie să fie
restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă.
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi
întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta
Co-investitorului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare necesare
execuţiei lucrărilor, corelate cu graficul de execuţie a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuţie.

7.6. Dacă Co-investitorul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni
sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Co-investitorul prin
scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfăşurarea
lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au
fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele
din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.

7.8. Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă,
materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta
îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de
execuţie utilizate.

7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină garanţia
din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum
de 5 (cinci) % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile parţiale
pentru situaţiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui
procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă la completarea garanţiei
de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părţi –
Antreprenor general şi Beneficiar – şi se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi
efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reţinerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca
să înştiinţeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui.

7.11. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Co-
investitorului către agentul bancar. Notificarea se va transmite Antreprenorului General în termen de 3
zile după semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu şi-a îndeplinit această
obligaţiune, Co-investitorul poate să reţină Antreprenorului general garanţia pentru ofertă.

7.13. Co-investitorul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia la termenul fixat, cel
tîrziu la expirarea duratei de bună execuţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii asupra ei.
Atîta timp însă cît pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Co-investitorul poate reţine o parte
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corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat.
7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile

stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire
sau a celor explicite în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. Co-investitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora, cât şi reprezentanţilor
Beneficiarului li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară
activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie
desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca
prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şi
documentaţiile secrete vor fi considerate de Co-investitor și Beneficiar drept confidenţiale.

7.17. Co-investitorul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în principiu
numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit
împotriva unui pericol iminent sau declarat. Co-investitorului și Beneficiarului trebuie să i se comunice
numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Co-investitorului sînt nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, în afara
cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Co-investitorului se
creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către
Co-investitor.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus
la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a
terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia
Antreprenorului general de către Beneficiar și Co-investitor pentru executarea contractului sînt
hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze
Beneficiarul și Co-investitorul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează
raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Co-investitor pentru respectarea
de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi profesionale.

7.23. Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de actele
normative, precum şi regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Co-investitor și Beneficiarul are dreptul să dispună în
scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de

vedere calitativ.
7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.24., Co-investitorul
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poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere
în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona
respectivă şi să comunice Beneficiarului și Co-investitorului, organelor de poliţie sau organelor
competente acest fapt.

7.27. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces
libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice
fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe şantier toate
utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi să
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. Co-investitorul va restitui Antreprenorului general toate
aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Articolul 8
FORŢA DE MUNCĂ

Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării
întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare.

Articolul 9
MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi supuse
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Co-investitorul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru
examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este
prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar, sau Co-investitor pentru verificarea unor
lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că
materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile
contractului. În caz contrar, Co-investitorul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, Co-investitorul proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au
acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale
prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi,
după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze şi să
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţa responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor
de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarulu,
sau a Co-investitorului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată
că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie,
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dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Co-investitor, iar în caz contrar, de
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul este obligat să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a
convenit altfel, fără plată:

a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier;
b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului

şantierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de

măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă
proporţional de către aceştia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia
Co-investitorui, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o
dispoziţie expresă a Co-investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Co-investitorul. De asemenea, el răspunde în
faţa Co-investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite
Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei
Co-investitorului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul
corespunzător şi primirea ordinului de execuţie, emis de Co-investitor.

Articolul 10
PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI

ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract-model este de 5

(cinci) ani.
10.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului prevăzut

la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce

ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări întemeiate,
transmise de către Co-investitor.

10.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările
fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi
plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11
RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

11.1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale
reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea
obligaţiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului
răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în
producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terţei
persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta
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poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat
de executarea dispoziţiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din
proprie vină în cazul încălcării actelor de proiect.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuţie a lucrării, la
modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor de construcţie, utilaje
tehnologice etc., livrate de Co-investitor, precum şi cu privire la lucrările executate de alţi agenţi
economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile, în scris, Co-investitorului, imediat şi pe cît posibil,
înainte de începerea lucrărilor. Co-investitorul rămîne răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi
livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure dotările pe care le are la dispoziţie împotriva
degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie
contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau
hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care
au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului. Beneficiarul este obligat sa puna la
dispozitia și sa informeze Antreprenorul general cu toate restricțiile prevazute pentru efectuarea
lucrărilor pe acest teritoriu.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi
care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuţia lucrărilor este în culpa unuia din părţi a contractului, partea
culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 0,02% din valoarea
lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care
partea inculpă a intrat în întîrziere.

11.9. Co-investitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii
plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau prejudiciu
rezultînd din vina Co-investitorului sau a Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

Articolul 12
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după
o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de
cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13
REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
a) Beneficiarul și/sau Co-investitorul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin
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aceasta pune pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Co-investitorul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Co-investitorul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
13.2. Co-investitorul cît și Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o

ipotecă pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;
d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a

refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1. şi 13.2. din

prezentul articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare anterior dăţii
solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, de comun accord cu Co-investitorul, în caz de reziliere a contractului, va
convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Co-investitorul de comun acord cu Beneficiarul va întocmi
situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se
vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi
daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, daca rezilierea a avut loc din vina
Antreprenorul general.

13.6. Plata garanţiei de bună execuţie se va efectua numai după expirarea perioadei de garanţie
(după efectuarea recepţiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.1. din prezentul
articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Co-investitorul poate continua execuţia lucrărilor cu
respectarea prevederilor legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a
lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14
DISPOZIŢII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind
parte integrantă a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat şi semnat;
c) oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;
d) caietele de sarcini (specificaţiile tehnice);
e) listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de resurse

anexate;
f) planşele (partea desenată a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informaţiile suplimentare.
14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă

limbă de circulaţie internaţională.
14.3. În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea
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